

	平成29年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	基本その1 (概略設計)			基本その2			まとめ		
設計定例会議	1回●14日	2回●3日 3回●25日	4回●6日 5回●20日	6回●4日 7回●18日	8回●1日 9回●22日	10回●6日 11回●20日	12回●10日 13回●24日	14回●7日	15回●9日
機能別ヒアリング			●1日 ・必要諸室の確認 ・その他与条件	●27日 ・必要諸室 決定	●15日 ・総合プロット図の確認 ・その他与条件	●13日 ・平面計画 決定			
建設検討委員会	●20日 ・基本計画のおさらい ・今後のスケジュール		●中下旬 ・建物配置について ・ゾーニング ・ブロックプラン ・必要諸室の確認	●中旬 ・建物配置 決定 ・ブロックプラン 決定	●下旬 ・平面計画について ・外観デザインについて	●下旬 ・平面計画 決定 ・外観デザイン 決定			
まちづくり特別委員会	検討委員会の協議事項の報告等		●20日前後			●20日前後			
庁内検討委員会	検討委員会の提出議題の事前協議、内容確認		●下旬	●上旬	●下旬	●下旬			
住民説明会							●中旬 3地区開催		
設計工程		●日影現状調査		●ボーリング調査		●日影図作成			
	建物配置検討			配置計画					
	ブロックプラン			平面計画					
				断面計画					
				外観デザイン					
				内装計画					
				構造計画: 架構形式・基礎形式等					
				電気設備計画: 各室諸元表・システム検討・スペース検討等					
				機械設備計画: 各室諸元表・システム検討・スペース検討等					