人・農地プランの実質化に向けた工程

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	神埼市	神埼地区	駅ヶ里地区							①									②														③				④		
			平ヶ里地区							①									②														③				④		
			田道地区							①									②														③				④		
			大依地区							①									②														③				④		
			神納地区							①									②														③				④		
			本堀地区							①									②														③				④		
			野目ヶ里地区							①									②														③				④		
			曽根ヶ里地区							①									②														③				④		
			荒堅目地区							①									②														③				④		
			蔵戸地区							①									②														③				④		
			大門地区							①									②														③				④		
			永歌地区							①									②														③				④		
			小津ヶ里地区							①									②														③				④		
			西小津ヶ里地区							①									②														③				④		
		西郷地区	横武地区							①									②														③				④		
			上六丁地区							①									②														③				④		
			下六丁地区							①									②														③				④		
			戸井土地区							①									②														③				④		
			莞牟田地区							①									②														③				④		
			本告牟田地区							①									②														③				④		
			池辺田地区							①									②														③				④		
			山田地区							①									②														③				④		
			鶴田地区							①									②														③				④		
			姉川上分地区							①									②														③				④		
			姉川下分地区							①									②														③				④		
			姉川東分地区							①									②														③				④		
			姉川西分地区							①									②														③				④		
			尾崎東分地区							①									②														③				④		
			尾崎西分地区							①									②														③				④		
			岩田地区							①									②														③				④		
			唐香原地区							①									②														③				④		
			利田地区							①									②														③				④		
			平山地区							①									②														③				④		
			猪面地区							①									②														③				④		
			伏部地区							①									②														③				④		
			野寄地区							①									②														③				④		
			野田地区							①									②														③				④		
			川寄地区							①									②														③				④		
			柏原地区							①									②														③				④		
		仁比山地区	犬の目地区							①									②														③				④		
			鶴西地区							①									②														③				④		
			鶴東地区							①									②														③				④		
			馬郡地区							①									②														③				④		
			石井ヶ里地区							①									②														③				④		
			二子地区							①									②														③				④		
			八子地区							①									②														③				④		
			朝日地区							①									②														③				④		
			下志波屋地区							①									②														③				④		
			上志波屋地区							①									②														③				④		
			的南地区							①									②														③				④		
			的北地区							①									②														③				④		
			小渕西地区							①									②														③				④		
			小渕東地区							①									②														③				④		
			仁比山地区							①									②														③				④		
			菅生地区							①									②														③				④		
			城原地区							①									②														③				④		
			北外地区							①									②														③				④		
			右原地区							①									②														③				④		
			竹原地区							①									②														③				④		
			三谷地区							①									②														③				④		
		境野地区	境原地区							①									②														③				④		
			原の町地区							①									②														③				④		
			川崎地区							①									②														③				④		
			餘江地区							①									②														③				④		
			東野ヶ里地区							①									②														③				④		
			仁戸田地区							①									②														③				④		
			下西地区							①									②														③				④		
			上西地区							①									②														③				④		
			新村地区							①									②														③				④		
			本村地区							①									②														③				④		
			小物成地区							①									②														③				④		
			犬童馬場地区							①									②														③				④		
			田倉野地区							①									②														③				④		
		城田地区	上直鳥地区							①									②														③				④		
			下直鳥地区							①									②														③				④		
			姉地区							①									②														③				④		
			下黒井地区							①									②														③				④		

人・農地プランの実質化に向けた工程

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			上黒井地区							①						②															③					④			
			十条地区							①						②															③					④			
			大石地区							①						②															③					④			
			乙南里地区							①						②															③					④			
			嘉納地区							①						②															③					④			
			丙太田地区							①						②															③					④			
			丁太田地区							①						②															③					④			
			詫田上地地区							①						②															③					④			
			詫東地区							①						②															③					④			
			詫西地区							①						②															③					④			
			高志地区							①						②															③					④			
			下板地区							①						②															③					④			
			藤西地区							①						②															③					④			
			又南里地区							①						②															③					④			
			藤東地区							①						②															③					④			
		千歳地区	黒津下西地区							①						②															③					④			
			黒津馬場地区							①						②															③					④			
			黒津東地区							①						②															③					④			
			崎村地区							①						②															③					④			
			下神代地区							①						②															③					④			
			上神代地区							①						②															③					④			
			快楽地区							①						②															③					④			
			古賀地区							①						②															③					④			
			田中地区							①						②															③					④			
			渡瀬地区							①						②															③					④			
			飛渡瀬地区							①						②															③					④			
			竜尾地区							①						②															③					④			
			柳島地区							①						②															③					④			
			大島地区							①						②															③					④			
			迎島地区							①						②															③					④			
			出来島地区							①						②															③					④			
			中津地区							①						②															③					④			
			大野地区							①						②															③					④			
			林慶地区							①						②															③					④			
			小鹿地区							①						②															③					④			
			用作地区							①						②															③					④			
			柴尾地区							①						②															③					④			
			小森田地区							①						②															③					④			
			小森田上地地区							①						②															③					④			
		脊振地区	広滝東地区							①						②															③					④			
			広滝西地区							①						②															③					④			
			広滝下地区							①						②															③					④			
			岩屋地区							①						②															③					④			
			政所地区							①						②															③					④			
			倉谷地区							①						②															③					④			
			白木地区							①						②															③					④			
			一場ヶ瀬上地区							①						②															③					④			
			一場ヶ瀬下地区							①						②															③					④			
			服巻地区							①						②															③					④			
			頭野地区							①						②															③					④			
			竜作地区							①						②															③					④			
			犬井谷地区							①						②															③					④			
			古賀ノ尾地区							①						②															③					④			
			田中地区							①						②															③					④			
			伊福地区							①						②															③					④			
			一谷地区							①						②															③					④			
			鹿路上地区							①						②															③					④			
			鹿路下地区							①						②															③					④			
			大楮地区							①						②															③					④			
			東鹿路地区							①						②															③					④			
			鳥羽院上地区							①						②															③					④			
			鳥羽院下地区							①						②															③					④			

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続