
＜凡例＞ 点検：● 補修：◇ 設計：△

最新点検
全体事業費

【経費率考慮】

点検
年度

点検
結果

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 部材 工法 補修費
（百万円）

設計費
（百万円）

林慶橋 市道 上神代･迎島線 24.0 1955 70 R2 Ⅰ ● ●

協和橋 市道 下犬童･姉線 23.0 2001 24 R3 Ⅰ ● ●

井手橋1 市道 片福･佐賀市境線 27.0 1975 50 R3 Ⅱ ● ●

夫婦井樋橋 市道 大町橋･夫婦井樋線 60.0 1977 48 R3 Ⅲ ● ●

曽根ヶ里橋 市道 野目ヶ里･曽根ヶ里線 57.0 1988 37 R3 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 21.8 2.18

朝日橋 市道 日の隈公園･仁比山公園線 52.0 2001 24 R3 Ⅰ ● ●

大平橋 市道 広滝･倉谷線 25.0 2000 25 R3 Ⅱ ● △ ◇ ● 床版 橋面防水工,断面修復工 17.5 1.75

いなご橋 市道 﨑村北3号線 16.2 1989 36 R5 Ⅰ ● ●

鶴川橋 市道 通学道路線 21.0 1974 51 R5 Ⅱ ● ●

白角折橋 市道 県道(三瀬神埼)安国寺線 38.0 1987 38 R5 Ⅱ ● ●

蔵戸橋 市道 荒堅目･蔵戸線 65.0 1984 41 R3 Ⅰ ● ●

新村橋2 市道 本告牟田･新村線 61.0 1968 57 R5 Ⅱ ● ●

荒堅目下橋 市道 荒堅目西線 16.0 2000 25 R4 Ⅰ ● ●

日出来橋 市道 西溝･利田線 63.0 1961 64 R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.37

丙橋 市道 野目ヶ里･曽根ヶ里線 21.0 1987 38 R3 Ⅰ ● ●

八子橋 市道 八子･石井ヶ里線 60.0 1971 54 R2 Ⅱ ●◇ ●
床版,下部
工,主桁

断面修復工,ひびわれ注入工,橋面
防水工,断面修復工

12.5

錦穣橋 市道 神埼ｶﾝﾄﾘｰ前線 21.0 1986 39 R2 Ⅰ ● ●

貴船橋 市道 三丁目･西溝線 16.0 1965 60 R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.8 0.39

蛇取橋 市道 西郷小前･蛇取線 19.0 1972 53 R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.17

仁比山公園橋 市道 愛逢橋線 16.0 1995 30 R2 Ⅱ ● △ ◇ ●
床版,下部
工主桁

断面修復工,橋面防水工 3.8 0.38

愛逢橋 市道 愛逢橋線 63.0 1995 30 R3 Ⅱ ● △ ◇ ● 床版 橋面防水工,断面修復工 21.6 2.16

縦縁橋 市道 平ヶ里･野寄線 15.0 2000 25 R4 Ⅰ ● ●

ふるさと大橋 市道 平ヶ里･野寄線 65.0 2003 22 R2 Ⅰ ● ●

古賀橋 市道 境原･龍尾線 66.0 1984 41 R2 Ⅰ ● ●

新宿橋 市道 新宿･上黒井線 54.0 1955 70 R2 Ⅰ ● ●

樋道橋 市道 詫西･迎島線 66.0 1990 35 R2 Ⅱ ● ●△ ◇
床版,下部
工

橋面防水工,断面修復工 36.3 3.63

山王橋 市道 日の隈公園･仁比山公園線 45.0 1975 50 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ △ 主桁 表面含浸工,断面修復工 19.8 2.41

黒井犬童川橋 市道 上犬童･乙南里線 23.0 2002 23 R3 Ⅰ ● ●

屋敷橋 市道 西溝･猪面線 61.0 1976 49 R2 Ⅰ ● ●

川崎橋1 市道 川崎･東野ヶ里線 34.5 1998 27 R5 Ⅱ ● ●

神代橋 市道 上犬童･乙南里線 65.0 1975 50 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 1.97

新橋 市道 村下団地内･小桜保育園前線 17.0 1973 52 R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 6.3 1.00

馬場東橋2 市道 四丁目･黒津線 17.6 1980 45 R5 Ⅲ △ ◇ ● ●
床版,下部
工,主桁

断面修復工,ひびわれ注入工,橋面
防水工

7.6 0.76

五本松橋 市道 四丁目･黒津線 25.0 1980 45 R2 Ⅰ ● ●

上神代北橋 市道 上神代･上地線 22.0 1980 45 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ △ 主桁 表面含浸工,断面修復工 5.4 0.80

詫西橋 市道 詫西･上地線 18.0 1982 43 R4 Ⅱ ● ●

柳西橋 市道 﨑村･黒津線 17.6 1980 45 R5 Ⅰ ● ●

若宮橋 市道 用作･小鹿･﨑村線 26.0 1980 45 R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.64

荒堅目橋 市道 大門･荒堅目線 16.0 1987 38 R2 Ⅰ ● ●

里道橋 市道 境原･龍尾線 18.0 1987 38 R3 Ⅰ ● ●

大入江橋 市道 直鳥･餘江線 18.6 1987 38 R5 Ⅰ ● ●

平成橋1 市道 小物成･姉線 15.0 1989 36 R2 Ⅲ ● ●

犬童橋 市道 小物成･姉線 23.0 1995 30 R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 15.4 1.54

大橋 市道 下板･又南里線 58.0 1977 48 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 14.3 1.43

上地橋1 市道 﨑村西線 18.0 1989 36 R4 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 5.6 0.56

﨑村西1号橋 市道 﨑村西2号線 17.6 1979 46 R5 Ⅲ △ ◇ ● ● 床版,主桁
断面修復工,ひびわれ注入工,橋面
防水工

5.5 0.55

二本杉橋 市道 黒津西5号線 26.0 1980 45 R2 Ⅰ ● ●

上神代橋 市道 上神代･古城線 65.0 1973 52 R3 Ⅰ ● ●

黒木橋 市道 詫西･役場線 16.0 1989 36 R4 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 4.9 0.49

浜水門橋 市道 原の町東1号線 22.6 2000 25 R5 Ⅱ ● △ ◇ ● 下部工 表面含浸工,断面修復工 3.5 0.35

正一位橋 市道 原の町･姉川橋線 26.0 2003 22 R2 Ⅱ ● ●

中副橋 市道 用作･相生橋線 26.0 1980 45 R3 Ⅱ ● ●

天神橋 市道 休場･苗代田線 25.0 1974 51 R4 Ⅱ ● ●

中の原橋 市道 広滝･倉谷線 38.3 2007 18 R5 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 重防食塗装工（Rc－Ⅲ） 50.9 5.09

眼鏡橋 市道 眼鏡橋線 20.0 1891 134 R2 Ⅱ ● ●

中央大橋 市道 境原･龍尾線 59.0 1996 29 R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 37.2 3.72

河原橋 市道 中の原･岩屋線 32.0 1978 47 R4 Ⅱ ● ●

勝陣橋 市道 広滝･倉谷線 24.5 2007 18 R5 Ⅰ ● ●

西の橋 市道 曽根ヶ里集落内線 21.0 1986 39 R2 Ⅱ ● ●

下神代橋1 市道 﨑村･下直鳥線 16.0 1989 36 R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 4.0 0.40

中ﾉ橋 市道 姉川下分･佐賀市境線 19.0 1938 87 R4 Ⅱ ● ●

高田橋 市道 中学校･詫東線 16.2 1989 36 R5 Ⅱ ● ●

下直鳥橋 市道 下直鳥中線 59.0 1998 27 R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 床版 橋面防水工,断面修復工 20.2 2.02

高志橋1 市道 詫西･馬場川線 16.0 1998 27 R2 Ⅰ ● ●

主な対策内容点検・対策の時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設年
度

供用年
数
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神水川橋 市道 高志･神水川線 16.0 1998 27 R4 Ⅰ ● ●

寺下橋 市道 管生･八子線 27.0 1975 50 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 5.0 0.50

無名橋1 市道 中の原･下の原線 19.0 不明 - R2 Ⅲ ● ●

笛の橋 市道 高志･神水川線 30.0 1970 55 R3 Ⅱ ● ●

東橋 市道 黒津中線 18.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

原ﾉ川原橋 市道 古賀ﾉ尾･下牟田線 19.3 2009 16 R5 Ⅰ ● ●

枠引橋 市道 政所･倉谷線 13.0 1980 45 R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.66

倉岡橋 市道 政所･倉谷線 6.0 1980 45 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ △ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.4 1.00

倉谷橋 市道 政所･倉谷線 8.0 1981 44 R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.5 1.24

古釜橋 市道 鳥羽院･松梅線 5.1 1981 44 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.22

流川内橋 市道 鳥羽院･松梅線 5.0 1957 68 R4 Ⅰ ● ●

無名橋2 市道 大町橋･日の隈線 3.0 不明 - R2 Ⅲ 改良工事（土工化）

無名橋3 市道 大町橋･日の隈線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.09

惣原橋 市道 大町橋･日の隈線 11.0 1979 46 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.94

無名橋4 市道 大町橋･日の隈線 7.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.34

無名橋5 市道 大町橋･日の隈線 7.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋6 市道 大町橋･日の隈線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋7 市道 大町橋･日の隈線 4.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

無名橋8 市道 大町橋･日の隈線 4.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

無名橋9 市道 尾崎南口･岩田線 5.2 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋10 市道 尾崎南口･岩田線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋11 市道 尾崎南口･岩田線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋12 市道 尾崎南口･岩田線 3.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.09

無名橋13 市道 片福･佐賀市境線 4.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

無名橋14 市道 日の隈公園･仁比山公園線 7.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.9 0.40

北外橋 市道 日の隈公園･仁比山公園線 7.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.1 0.37

勝負橋 市道 日の隈公園･仁比山公園線 13.0 2001 24 R4 Ⅰ ● ●

ほたる橋 市道 日の隈公園･仁比山公園線 11.0 1999 26 R2 Ⅰ ● ●

無名橋15 市道 四丁目小津ヶ里･本堀線 4.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

無名橋16 市道 四丁目小津ヶ里･本堀線 6.4 不明 - R4 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.14

無名橋17 市道 四丁目小津ヶ里･本堀線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

小学校南橋 市道 四丁目小津ヶ里･本堀線 12.0 1986 39 R2 Ⅰ ● ●

十五てい橋 市道 四丁目･黒津線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

六地蔵橋 市道 四丁目･黒津線 4.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

井手橋2 市道 四丁目･黒津線 3.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

馬場北橋 市道 四丁目･黒津線 6.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋18 市道 街路朝日線 5.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

上西南橋 市道 上犬童･蓮池線 2.0 1993 32 R3 Ⅰ ● ●

野口橋 市道 上犬童･蓮池線 8.0 1993 32 R3 Ⅱ ● △ ●◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 5.4 0.54

下西橋1 市道 上犬童･蓮池線 3.0 1989 36 R3 Ⅰ ● ●

下西南橋 市道 上犬童･蓮池線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

中央橋 市道 下犬童･姉線 8.0 1994 31 R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.7 0.27

姉四本松橋 市道 下犬童･姉線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

姉西橋 市道 下犬童･姉線 10.0 1985 40 R2 Ⅰ ● ●

両国橋 市道 新宿･上黒井線 5.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.0 0.10

江口橋 市道 新宿･上黒井線 2.2 不明 - R5 Ⅱ ● ●

前合橋 市道 新宿･上黒井線 11.0 1986 39 R3 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.3 0.33

上黒井東橋 市道 新宿･上黒井線 2.0 1986 39 R2 Ⅰ ● ●

村東橋1 市道 新宿･上黒井線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

矢代橋 市道 姉･上黒井線 8.2 1970 55 R5 Ⅱ ● ●

上天神橋 市道 姉･上黒井線 4.0 不明 - R3 Ⅲ ● ●

裏道橋 市道 姉･上黒井線 6.0 不明 - R5 Ⅱ ● ●

上黒井橋 市道 姉･上黒井線 3.0 1984 41 R2 Ⅰ ● ●

同盟橋 市道 境原･龍尾線 9.0 1997 28 R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.8 0.28

野田橋 市道 境原･龍尾線 7.0 1972 53 R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.10

中央1号橋 市道 境原･龍尾線 3.0 1982 43 R3 Ⅰ ● ●

中央2号橋 市道 境原･龍尾線 2.6 1982 43 R5 Ⅰ ● ●

丁太田橋 市道 境原･龍尾線 13.0 1991 34 R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 7.4 0.74

中央3号橋 市道 境原･龍尾線 5.0 1982 43 R3 Ⅰ ● ●

古賀西橋 市道 境原･龍尾線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

古賀東橋 市道 境原･龍尾線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

田中橋1 市道 境原･龍尾線 5.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.11

丁太田北橋 市道 丁太田･嘉納線 3.0 1982 43 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.08

丙南橋 市道 丁太田･嘉納線 3.0 1983 42 R2 Ⅰ ● ●
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丙中橋 市道 丁太田･嘉納線 5.0 1983 42 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.5 0.15

丙太田橋 市道 丁太田･嘉納線 4.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.09

宮北橋 市道 﨑村･下直鳥線 2.6 1981 44 R5 Ⅰ ● ●

小森田東橋 市道 﨑村･下直鳥線 3.0 1981 44 R2 Ⅰ ● ●

小森田中橋 市道 﨑村･下直鳥線 3.0 1981 44 R2 Ⅰ ● ●

宮前橋1 市道 黒津･道海島線 2.0 1980 45 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.08

下西橋 市道 黒津･道海島線 3.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.05

二本杉橋 市道 黒津･道海島線 9.0 1993 32 R2 Ⅱ ● △ ●◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.2 0.22

下神代橋2 市道 下神代･湖人生家線 7.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

下戸立橋 市道 下神代･湖人生家線 5.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.1 0.11

戸立橋2 市道 下神代･湖人生家線 4.3 不明 - R5 Ⅱ ● ●

渡瀬東1号橋 市道 詫西･迎島線 11.8 1993 32 R5 Ⅱ ● △ ●◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.5 0.35

渡瀬東2号橋 市道 詫西･迎島線 3.0 1993 32 R2 Ⅰ ● ●

村中橋1 市道 詫西･迎島線 4.0 1993 32 R2 Ⅲ ● ●

宮西橋2 市道 詫西･迎島線 5.0 不明 - R3 Ⅲ ● ●

しゅるめん橋 市道 詫西･迎島線 12.0 1991 34 R2 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 6.4 0.64

北の橋 市道 詫西･迎島線 2.3 不明 - R5 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 1.3 0.13

宮西橋1 市道 詫西･迎島線 2.3 不明 - R2 Ⅰ ● ●

新村橋1 市道 小物成･姉線 8.0 1994 31 R3 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 5.5 0.55

姉境橋 市道 小物成･姉線 3.0 1988 37 R2 Ⅰ ● ●

境原中央2号橋 市道 小物成･姉線 2.0 1986 39 R3 Ⅰ ● ●

地蔵橋1 市道 小物成･姉線 9.7 不明 - R5 Ⅱ ● △ ●◇△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 21.8 2.18

留浪橋 市道 小物成･姉線 4.0 1984 41 R2 Ⅰ ● ●

川の内橋 市道 眼鏡橋･鹿路線 10.0 1997 28 R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 下部工 表面含浸工,断面修復工 4.5 0.45

塘橋 市道 眼鏡橋･鹿路線 11.0 1992 33 R3 Ⅰ ● ●

滝元橋 市道 服巻･頭野線 14.1 2004 21 R5 Ⅰ ● ●

頭野橋 市道 服巻･頭野線 9.0 1992 33 R2 Ⅰ ● ●

無名橋19 市道 服巻･竜作 5.5 不明 - R5 Ⅱ ● ●

無名橋20 市道 広滝･犬井谷線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 下部工 表面含浸工,断面修復工 2.1 0.21

無名橋21 市道 広滝･犬井谷線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋22 市道 広滝･犬井谷線 3.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

大峠橋 市道 広滝･犬井谷線 13.0 1996 29 R2 Ⅰ ● ●

無名橋23 市道 荒堅目･蔵戸線 3.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋24 市道 荒堅目･蔵戸線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 下部工 表面含浸工,断面修復工 0.6 0.06

無名橋25 市道 野目ヶ里･曽根ヶ里線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋26 市道 大町橋･夫婦井樋線 2.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

無名橋27 市道 大町橋･夫婦井樋線 9.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 10.6 1.06

無名橋28 市道 横武･佐賀市境線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋29 市道 横武･佐賀市境線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋30 市道 横武･佐賀市境線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.5 0.05

上之橋 市道 横武･佐賀市境線 13.5 1959 66 R5 Ⅱ ● ●

五ﾉ折橋 市道 横武･佐賀市境線 6.0 1991 34 R3 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 4.9 0.49

無名橋31 市道 姉川東分･姉川上分田代線 2.9 不明 - R5 Ⅰ ● ●

平ヶ里橋 市道 通学道路線 13.0 1976 49 R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.19

無名橋32 市道 通学道路線 14.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

津留橋 市道 鶴(県道三瀬神埼)･城原川堤防線 12.0 1992 33 R2 Ⅰ ● ●

無名橋33 市道 鶴(県道三瀬神埼)･城原川堤防線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋34 市道 鶴(県道三瀬神埼)･城原川堤防線 3.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

祇園橋 市道 右原･竹原線 11.0 1989 36 R3 Ⅰ ● ●

上黒井境橋 市道 大工田橋･上黒井線 2.1 不明 - R5 Ⅰ ● ●

四丁目橋 市道 四丁目･七日町線 3.0 2003 22 R2 Ⅰ ● ●

枝ヶ里橋 市道 四丁目･七日町線 5.0 2002 23 R2 Ⅱ ●◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.3

馬場中橋1 市道 上犬童･乙南里線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.6 0.06

馬場東橋1 市道 上犬童･乙南里線 3.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

三反田橋 市道 上犬童･乙南里線 8.0 不明 - R3 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.1 0.31

東元橋 市道 上犬童･乙南里線 11.3 1985 40 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.2 0.32

柿の林橋 市道 上犬童･乙南里線 5.6 1952 73 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ △ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.1 0.24

村北橋1 市道 上犬童･乙南里線 10.0 1986 39 R2 Ⅰ ● ●

原の町北橋 市道 原の町･姉川橋線 10.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.0 0.30

境原北橋 市道 境原･原の町線 3.0 1984 41 R2 Ⅰ ● ●

境原西橋 市道 境原･原の町線 2.0 1984 41 R3 Ⅰ ● ●

境原八本松橋 市道 境原･原の町線 2.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

麹屋橋 市道 上東野ヶ里･川崎線 4.0 1963 62 R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.6 0.09

高月橋 市道 上東野ヶ里･川崎線 4.0 1968 57 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ △ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.5 0.38
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＜凡例＞ 点検：● 補修：◇ 設計：△

最新点検
全体事業費

【経費率考慮】

点検
年度

点検
結果

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 部材 工法 補修費
（百万円）

設計費
（百万円）

主な対策内容点検・対策の時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設年
度

供用年
数

上直鳥橋 市道 上直鳥･下直鳥線 4.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.07

小森田北橋 市道 下直鳥･小森田線 2.6 1963 62 R5 Ⅰ ● ●

小森田上地橋 市道 下直鳥･小森田線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

詫西北橋 市道 詫西･馬場川線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

宮南橋1 市道 詫西･馬場川線 5.9 不明 - R5 Ⅰ ● ●

宮前橋2 市道 上神代･上地線 5.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

田中西之橋 市道 下板･又南里線 11.0 1969 56 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.7 0.27

藤西東橋 市道 下板･又南里線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

快楽北橋 市道 快楽･田中線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

林慶東橋 市道 林慶･中津線 2.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

三吾防橋 市道 林慶･中津線 6.7 不明 - R5 Ⅲ ◇ ● ● 床版,主桁
断面修復工,表面保護工,床版防水
工

5.0

中津入口橋 市道 林慶･中津線 12.0 1990 35 R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.0 0.30

村中1号橋 市道 林慶･中津線 5.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村中2号橋 市道 林慶･中津線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村中3号橋 市道 林慶･中津線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

中津東橋 市道 林慶･中津線 3.5 不明 - R5 Ⅲ ● ●

下直鳥南橋 市道 下直鳥･柴尾線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

藤西南橋 市道 飛渡瀬･龍尾線 12.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 4.5 0.45

渡瀬東3号橋 市道 飛渡瀬･龍尾線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋35 市道 山神･池の平線 6.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

踏鞴橋 市道 宮の下･たたら線 7.0 1955 70 R2 Ⅰ ● ●

釜蓋第一橋 市道 田中･釜蓋線 8.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.9 0.19

釜蓋第二橋 市道 田中･釜蓋線 6.0 不明 - R4 Ⅲ ● ●

釜蓋第三橋 市道 田中･釜蓋線 4.9 不明 - R5 Ⅱ ● ●

釜蓋第四橋 市道 田中･釜蓋線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.13

釜蓋第五橋 市道 田中･釜蓋線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

古賀ﾉ尾橋 市道 樋口･古賀ﾉ尾線 11.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋38 市道 田中･春の田線 9.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋39 市道 竜作･白木線 3.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋40 市道 今屋敷･峠線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋41 市道 今屋敷･峠線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋42 市道 今屋敷･峠線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

今古賀橋 市道 今古賀･本村線 6.0 1998 27 R2 Ⅰ ● ●

無名橋43 市道 萩野･蓬原線 5.7 不明 - R5 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.9 0.19

無名橋44 市道 桂木･西村線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● △ ●◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.2 0.12

観音橋1 市道 松平･佐古線 8.0 1974 51 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.5 0.15

無名橋45 市道 松平･佐古線 8.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

久保山林道1号橋 市道 園田線 9.0 2010 15 R4 Ⅰ ● ●

犬井谷橋 市道 犬井谷･辰巳谷線 8.4 1968 57 R4 Ⅲ △ ◇ ● ● 支承,主桁
重防食塗装工（Rc－Ⅲ）,支承交
換

16.8 1.68

井上橋 市道 井上･勝陣線 10.0 1981 44 R5 Ⅱ ● ●

無名橋47 市道 井上･勝陣線 9.0 1996 29 R2 Ⅱ ● △ ◇ ●
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 6.4 0.64

山口橋 市道 服巻･山口線 10.0 1958 67 R2 Ⅰ ● ●

無名橋48 市道 服巻農業倉庫前線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋49 市道 五の折線 3.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋50 市道 神陽団地線 2.3 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋51 市道 神陽団地線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋52 市道 神陽団地線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

永歌橋 市道 村下団地内･小桜保育園前線 6.0 1973 52 R4 Ⅱ ● ●

村下橋2 市道 村下団地内･小桜保育園前線 5.4 1973 52 R5 Ⅰ ● ●

無名橋53 市道 村下団地内･小桜保育園前線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

中の橋1 市道 村下団地内･小桜保育園前線 6.0 1980 45 R2 Ⅰ ● ●

無名橋54 市道 小津ヶ里･本堀線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

城防橋 市道 本堀･村下団地線 10.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.1 0.21

無名橋55 市道 小津ヶ里北･東線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

無名橋56 市道 小津ヶ里北･東線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.0 0.10

無名橋57 市道 本堀･三本松川堤防線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋58 市道 本堀倉庫前･本堀線 3.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋59 市道 本堀倉庫前線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋60 市道 二丁目住宅線 8.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.6 0.16

無名橋61 市道 四丁目･二丁目線 6.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

学校橋 市道 四丁目･二丁目線 6.5 1937 88 R5 Ⅲ ● ●

無名橋62 市道 栄町住宅線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 1.7 0.17

無名橋63 市道 栄町西線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 0.8 0.08

無名橋64 市道 神埼橋･辻線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●
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＜凡例＞ 点検：● 補修：◇ 設計：△
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全体事業費
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設計費
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架設年
度

供用年
数

無名橋65 市道 神埼橋･辻線 5.6 不明 - R5 Ⅱ △ ◇ ● ● 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 1.1 0.11

無名橋66 市道 神埼橋･辻線 10.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋67 市道 西馬場線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

中山橋 市道 馬場川東･駅通り線 2.0 1938 87 R4 Ⅰ ● ●

無名橋68 市道 駅ヶ里･広円線 5.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋69 市道 駅ヶ里･広円線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋70 市道 駅ヶ里･広円線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋71 市道 駅ヶ里･広円線 5.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋72 市道 常井樋･出来町線 2.5 不明 - R5 Ⅱ ● ●

無名橋73 市道 常井樋･出来町線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.0 0.29

無名橋74 市道 駅通り東線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋75 市道 国道(34号)･旧駅通り線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋76 市道 県道(平八本松)･町裏線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋77 市道 新橋･片福線 3.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋78 市道 新橋･片福線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋79 市道 新橋･片福線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋80 市道 馬郡･竹原線 7.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋81 市道 右原下･竹原公民館前通り線 2.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋82 市道 右原下･竹原公民館前通り線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.09

無名橋83 市道 右原･県道線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋84 市道 右原･県道線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋85 市道 右原線 2.3 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋86 市道 四丁目･永歌線 5.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋87 市道 四丁目･永歌線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋88 市道 県道(三瀬神埼)安国寺線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋89 市道 仁比山･三谷線 3.0 不明 - R5 Ⅲ ◇ ● ● 主構造 破断石桁取替 0.3

勝負川橋 市道 朝日線 9.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

鶴橋 市道 平ヶ里･日出来踏切線 11.2 1977 48 R5 Ⅱ ● ●

無名橋90 市道 平ヶ里･日出来踏切線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋91 市道 平ヶ里･日出来踏切線 6.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋92 市道 八子･石井ヶ里線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋93 市道 八子･石井ヶ里線 2.8 不明 - R5 Ⅱ ● ●

無名橋94 市道 八子･石井ヶ里線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.3 0.26

無名橋95 市道 岩田北線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋96 市道 岩田南線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋97 市道 岩田西線 3.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋99 市道 西郷小前･上六丁線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋100 市道 横武･池辺田線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋101 市道 横武･池辺田線 3.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋102 市道 横武･上六丁線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋103 市道 横武･上六丁線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋104 市道 千速橋西･下六丁西線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋105 市道 千速橋西･下六丁西線 2.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋106 市道 横武南･姉川上分境古賀線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.2 0.22

無名橋107 市道 横武南･姉川上分境古賀線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋108 市道 大横橋･莞牟田線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋109 市道 姉川橋南･国道(34号)線 2.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋111 市道 神納線 6.0 不明 - R2 Ⅲ ● ●

無名橋112 市道 神納線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋113 市道 神納線 4.9 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋114 市道 神納橋･神埼ヶ里線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.09

無名橋115 市道 神納橋･神埼ヶ里線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

柳橋 市道 西溝･利田線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋116 市道 竹原集落内線 2.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋117 市道 竹原集落内線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.09

無名橋118 市道 志波屋(旧県道)線 6.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋119 市道 尾崎西分北線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋120 市道 尾崎西分北線 3.7 不明 - R5 Ⅱ ● ●

無名橋121 市道 下六丁南線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋122 市道 国道(385号)朝日団地線 5.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋123 市道 横武北線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋124 市道 横武北線 2.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

大門橋 市道 大門･荒堅目線 11.0 1990 35 R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.4 0.34

大門橋 市道 大門･荒堅目線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●
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無名橋125 市道 鶴東･三本松川線 9.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇
床版,下部
工

橋面防水工,断面修復工 3.1 0.31

無名橋126 市道 石井ヶ里線 2.0 不明 - R4 Ⅲ ● ●

無名橋127 市道 石井ヶ里線 2.5 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋128 市道 志波屋･野々内線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋129 市道 志波屋･飯町線 7.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋130 市道 志波屋･飯町線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋131 市道 志波屋･飯町線 4.3 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋132 市道 小渕西線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋133 市道 小渕(旧県道)線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋135 市道 岩田･二子線 3.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋136 市道 岩田･二子線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.4 0.04

無名橋137 市道 岩田･二子線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋138 市道 岩田･二子線 2.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋139 市道 柏原･平山線 3.4 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋140 市道 野田線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

無名橋141 市道 野田線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

無名橋142 市道 利田･二子線 9.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.16

無名橋143 市道 利田･二子線 7.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋144 市道 川寄･柏原線 9.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋145 市道 川寄･柏原線 5.0 不明 - R5 Ⅱ ● ●

無名橋146 市道 川寄･柏原線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋147 市道 川寄･柏原線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋148 市道 野田･川寄線 8.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋149 市道 利田･唐香原線 9.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋150 市道 利田･唐香原線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.15

無名橋151 市道 利田･唐香原線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋152 市道 利田線 2.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋153 市道 今屋敷･猪面線 2.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋154 市道 今屋敷･猪面線 9.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.14

無名橋155 市道 今屋敷･猪面線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

無名橋156 市道 今屋敷･猪面線 12.2 不明 - R5 Ⅱ ● ●

無名橋157 市道 利田･猪面線 2.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋158 市道 伏部線 2.9 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋159 市道 伏部線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋160 市道 尾崎西分西線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋161 市道 尾崎西分西線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋162 市道 土生線 11.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋163 市道 利田･尾崎西分線 10.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.13

無名橋164 市道 利田･尾崎西分線 2.4 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋165 市道 利田･尾崎西分線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.18

無名橋166 市道 利田･尾崎西分線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋167 市道 利田･尾崎西分線 9.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋168 市道 利田･尾崎西分線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋169 市道 尾崎西分･伏部線 2.3 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋170 市道 尾崎西分･伏部線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.5 0.26

無名橋171 市道 尾崎西分･戸井土線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋172 市道 尾崎西分･戸井土線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋173 市道 尾崎西分･戸井土線 3.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

天竺川橋 市道 尾崎西分･戸井土線 14.0 不明 - R2 Ⅲ ●◇ ●
主桁，床
版，下部工

ひび割れ補修工,舗装補修工,断面
修復工

5.1

八の坪橋 市道 右原･竹原上線 9.0 1989 36 R2 Ⅰ ● ●

無名橋174 市道 飯町西線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋175 市道 小渕･東脊振境線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋176 市道 小渕･東脊振境線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋177 市道 小渕･東脊振境線 6.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋178 市道 小渕･東脊振境線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.8 0.17

無名橋179 市道 小渕･東脊振境線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋180 市道 小渕･東脊振境線 3.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋181 市道 小渕･東脊振境線 6.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋182 市道 小渕･東脊振境線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋183 市道 小渕･東脊振境線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋184 市道 小渕･東脊振境線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.6 0.47

無名橋185 市道 小渕･東脊振境線 2.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋186 市道 小渕･東脊振境線 6.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.5 0.15

無名橋187 市道 朝日･伊勢福寺線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●
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無名橋188 市道 朝日･伊勢福寺線 4.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋189 市道 朝日･伊勢福寺線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋190 市道 朝日･伊勢福寺線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.14

無名橋191 市道 城原･佐賀市境線 7.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.3 0.13

無名橋192 市道 城原･佐賀市境線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋193 市道 横武･下六丁線 2.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋194 市道 姉川ｸﾘｰｸ公園線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋195 市道 莞牟田･大詫間野田線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋196 市道 莞牟田･大詫間野田線 9.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋197 市道 県道市武線･国道385号線 3.9 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋198 市道 神埼ｶﾝﾄﾘｰ前線 5.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋199 市道 神埼ｶﾝﾄﾘｰ前線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.1 0.11

無名橋201 市道 野目ヶ里･永歌線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋202 市道 野目ヶ里･永歌線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋203 市道 野目ヶ里･永歌線 5.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

永歌北の橋 市道 永歌中線 11.0 1990 35 R4 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.4 0.34

無名橋204 市道 姉川橋東･姉川上分境古賀線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋205 市道 本告牟田･大横橋線 7.0 不明 - R4 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.25

無名橋206 市道 鶴田･横武線 3.0 不明 - R5 Ⅲ △ ◇ ● ●
下部工,主
桁

断面修復工,ひびわれ注入工,表面
含浸工

5.9 0.59

無名橋207 市道 鶴田･横武線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 下部工 表面含浸工,断面修復工 1.9 0.19

中央公民館前橋 市道 中央公民館前線 11.0 1997 28 R5 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 6.0 0.60

無名橋208 市道 三丁目･西溝線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋209 市道 三丁目･西溝線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋210 市道 菅生橋･右原線 2.8 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋211 市道 菅生橋･右原線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋212 市道 菅生橋･右原線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.8 0.08

馬場川橋 市道 鶴東･川寄橋線 14.0 1988 37 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 床版
橋面防水工,断面修復工,表面含浸
工

6.0 0.60

塚原橋 市道 野々内･塚原線 6.0 1965 60 R4 Ⅲ ● ●

無名橋213 市道 鶴東･馬郡線 2.1 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋214 市道 鶴東･馬郡線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋215 市道 鶴東･馬郡線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.0 0.10

無名橋216 市道 小津ヶ里･大門線 4.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋217 市道 神納橋県営曽根ヶ里線蔵戸線 6.1 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋218 市道 神納橋県営曽根ヶ里線蔵戸線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋219 市道 野寄･尾崎西分線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋220 市道 野寄･尾崎西分線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋221 市道 野寄･尾崎西分線 3.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋222 市道 野寄･尾崎西分線 9.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋223 市道 野寄･尾崎西分線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋224 市道 野寄･尾崎西分線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

龍角橋 市道 平ヶ里歴史公園線 10.0 2003 22 R4 Ⅰ ● ●

吉野ヶ里公園西口橋 市道 平ヶ里歴史公園線 12.3 2004 21 R5 Ⅰ ● ●

無名橋225 市道 石井ヶ里西線 3.0 不明 - R4 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.08

茜橋 市道 石井ヶ里西線 14.0 1999 26 R2 Ⅰ ● ●

無名橋226 市道 石井ヶ里･神埼工業団地線 2.3 不明 - R5 Ⅰ ● ●

天神橋1 市道 石井ヶ里･神埼工業団地線 10.0 1987 38 R2 Ⅰ ● ●

無名橋227 市道 広円･国道34号線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋228 市道 広円･国道34号線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.4 0.04

無名橋229 市道 小津ヶ里･神陽団地線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋230 市道 村下団地･神陽団地線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋231 市道 永歌･大門線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋232 市道 永歌･夫婦井樋橋線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋233 市道 大門集落内線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋234 市道 永歌公園線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

針橋 市道 永歌公園線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.09

無名橋235 市道 岩田･北外線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋236 市道 岩田西北線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋237 市道 井手線 2.4 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋238 市道 野寄･佐賀市境線 3.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.15

無名橋239 市道 野寄･佐賀市境線 6.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋240 市道 野寄･佐賀市境線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋241 市道 二子西線 6.8 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋242 市道 野田西線 7.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋243 市道 尾崎西分東線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.8 0.08
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＜凡例＞ 点検：● 補修：◇ 設計：△
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全体事業費

【経費率考慮】

点検
年度

点検
結果
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（百万円）

設計費
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主な対策内容点検・対策の時期
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架設年
度
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数

無名橋244 市道 尾崎西分東線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋245 市道 尾崎西分東線 2.4 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋246 市道 花手･県道小城北茂安線 11.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋247 市道 花手･県道小城北茂安線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋248 市道 花手･県道小城北茂安線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋249 市道 横武ｸﾘｰｸ公園線 4.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

一ﾉ折橋 市道 一ﾉ折線 5.6 1991 34 R5 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.17

無名橋250 市道 五ﾉ折･二ﾉ折線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋251 市道 千速橋西郷南部ｶﾝﾄﾘｰ線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

中開橋 市道 姉川下分･佐賀市境線 6.0 1990 35 R4 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.2 0.22

無名橋252 市道 姉川下分･公団営大詫間線 2.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋253 市道 姉川西分線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋254 市道 姉川西分線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋255 市道 姉川西分線 2.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋257 市道 笹隈川･朝日住宅線 10.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 重防食塗装工（Rc－Ⅲ） 5.1 0.51

無名橋258 市道 中郷川小津ヶ里西住宅線 2.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋259 市道 中郷川小津ヶ里東線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋260 市道 中郷川小津ヶ里東線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋261 市道 柏原南線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋262 市道 平ヶ里･野寄線 7.0 不明 - R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 4.4 0.44

無名橋263 市道 平ヶ里･野寄線 9.0 不明 - R4 Ⅱ ●△ ◇ ●
床版,下部
工

橋面防水工,断面修復工,表面含浸
工

12.4 1.24

無名橋264 市道 平ヶ里･野寄線 2.3 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋265 市道 ﾊﾟｲﾝﾋﾟｱ神埼線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋266 市道 ﾊﾟｲﾝﾋﾟｱ神埼線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋267 市道 ﾊﾟｲﾝﾋﾟｱ神埼線 3.0 不明 - R4 Ⅱ ● △ ◇ ● 下部工 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

無名橋268 市道 ﾊﾟｲﾝﾋﾟｱ神埼線 3.4 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋269 市道 ﾊﾟｲﾝﾋﾟｱ神埼線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋270 市道 ﾊﾟｲﾝﾋﾟｱ神埼線 3.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋271 市道 神埼ヶ里北住宅線 7.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

無名橋272 市道 中郷川小津ヶ里南線 2.2 不明 - R5 Ⅰ ● ●

平成橋2 市道 右原東線 10.0 1989 36 R5 Ⅰ ● ●

無名橋273 市道 志波屋･三谷線 9.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.1 0.54

無名橋274 市道 志波屋･三谷線 7.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋275 市道 柏原･野田線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

無名橋276 市道 柏原･野田線 2.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

小物成西橋 市道 小物成南線 2.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

新村中橋 市道 新村･本村線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

上西東橋 市道 上西中線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

野越橋 市道 上西･野口線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

仲田町新橋 市道 下西･仲田町団地線 8.0 1993 32 R5 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.7 0.37

清太北橋 市道 仲田町東西線 8.0 1991 34 R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.2 0.22

上仁戸田橋 市道 仁戸田北線 11.0 1991 34 R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.7 0.27

下仁戸田橋 市道 仁戸田西線 12.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.7 0.37

地蔵橋2 市道 東野ヶ里･上西線 11.6 1990 35 R5 Ⅱ △ ◇ ● ●
下部工,主
桁

断面修復工,ひびわれ注入工,表面
含浸工

0.7 0.07

学校前橋 市道 原の町西線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

東野ヶ里西橋 市道 上東野ヶ里東線 5.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

川崎橋2 市道 境原東線 9.4 不明 - R5 Ⅱ ● ●

川崎中橋 市道 川崎中線 2.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●

八幡橋 市道 川崎･東野ヶ里線 3.0 1971 54 R2 Ⅰ ● ●

川崎西橋 市道 川崎･東野ヶ里線 2.0 1988 37 R4 Ⅰ ● ●

上西中橋 市道 上西西線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村下橋1 市道 十条南線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

宮前橋3 市道 大石北線 3.9 不明 - R5 Ⅱ ● ●

村上橋1 市道 大石北線 3.0 1986 39 R2 Ⅰ ● ●

姉北橋 市道 姉･下黒井線 2.0 1985 40 R2 Ⅰ ● ●

観音橋2 市道 姉･下黒井線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

増田橋 市道 姉･下黒井線 4.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

嘉納橋 市道 神代橋･高志線 2.6 不明 - R2 Ⅰ ● ●

久保田橋 市道 神代橋･高志線 11.0 1990 35 R2 Ⅰ ● ●

高志橋2 市道 神代橋･高志線 4.9 不明 - R2 Ⅰ ● ●

姉村中橋 市道 姉東線 4.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

宮前橋6 市道 上直鳥西線 3.8 不明 - R5 Ⅱ ● ●

若宮橋 市道 上直鳥中線 4.1 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村西橋1 市道 下直鳥南線 3.9 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.6 0.06
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＜凡例＞ 点検：● 補修：◇ 設計：△
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全体事業費
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設計費
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主な対策内容点検・対策の時期
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(m)
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数

清衛門橋 市道 下直鳥南線 5.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

開門橋 市道 柴尾西線 10.0 1980 45 R2 Ⅱ ● ● △ ◇△ 主桁 表面含浸工,断面修復工 5.1 0.75

中学校東橋 市道 中学校･詫東線 2.6 1982 43 R5 Ⅱ △ ◇ ● ● 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 0.3 0.03

宮前橋4 市道 中学校･詫東線 5.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.8 0.08

宮東橋1 市道 中学校･詫東線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ●◇ ● 床版,主桁
表面含浸工,断面修復工,橋面防水
工

2.2

村西橋3 市道 中学校･詫東線 4.0 不明 - R4 Ⅲ ● ●

上地橋2 市道 中学校･詫東線 4.9 1982 43 R5 Ⅰ ● ●

詫東下橋 市道 中学校･詫東線 2.6 1982 43 R3 Ⅰ ● ●

詫東中橋 市道 中学校･詫東線 3.9 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.10

詫田橋 市道 中学校･詫東線 11.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村中橋2 市道 丁太田東線 4.0 不明 - R4 Ⅲ △ ◇ ● ● 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 1.9 0.19

中小路橋2 市道 丁太田西線 4.6 不明 - R5 Ⅱ ● ●

村西橋5 市道 丁太田中線 4.8 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村南橋1 市道 丁太田南線 6.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

丙東橋 市道 丙太田･詫西線 2.6 1983 42 R5 Ⅱ △ ◇ ● ● 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 0.3 0.03

高志南橋 市道 詫西･高志線 2.6 1983 42 R5 Ⅰ ● ●

神水川西橋 市道 下板･高志線 2.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

詫西団地中橋 市道 詫西団地中線 8.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

詫西団地南橋 市道 詫西団地中線 5.0 不明 - R3 Ⅱ ● ●

寺前橋 市道 詫西西線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

本村橋 市道 詫西中線 5.0 不明 - R5 Ⅱ ● ●

上地北橋 市道 詫西･上地線 2.6 1982 43 R3 Ⅰ ● ●

中央橋1 市道 上地東線 5.0 不明 - R3 Ⅱ ● ●

宮東橋2 市道 藤西北線 12.0 1988 37 R3 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.0 0.30

中小路橋1 市道 藤西･又南里線 14.0 1987 38 R4 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.34

藤ﾉ木橋 市道 藤東･三田川線 4.0 1972 53 R4 Ⅱ ● ●

開運橋 市道 藤東･三田川線 10.4 1972 53 R5 Ⅰ ● ●

宮南橋2 市道 藤東中線 4.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

上地南橋 市道 上地･詫東線 2.6 1982 43 R3 Ⅰ ● ●

上地東橋 市道 上地･詫東線 2.6 1982 43 R3 Ⅰ ● ●

詫田入江橋 市道 上地･詫東線 10.0 1982 43 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 下部工 表面含浸工,断面修復工 1.5 0.15

詫東西橋 市道 上地･詫東線 3.0 1982 43 R4 Ⅰ ● ●

下黒井西橋 市道 下黒井南線 11.0 不明 - R3 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 8.5 0.85

亀堀橋 市道 柴尾北線 3.6 不明 - R5 Ⅱ ● ●

小森田口橋 市道 小森田中線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

中通の橋 市道 小森田中線 4.5 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.07

馬場中橋2 市道 黒津･馬場1号線 3.0 不明 - R4 Ⅲ ◇ ● ● 主桁,舗装
上部工補修工,防水工,舗装工,撤
去工

2.7

馬場南橋 市道 黒津･馬場2号線 3.6 不明 - R5 Ⅱ △ ◇ ● ● 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 1.2 0.12

馬場西橋 市道 﨑村･柳橋線 8.0 1980 45 R2 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.06

寺西橋 市道 﨑村･柳橋線 14.0 1980 45 R4 Ⅰ ● ●

宮東橋3 市道 﨑村･下神代線 8.0 不明 - R3 Ⅲ ● ●

繕の内橋 市道 下神代･上神代線 5.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

上神代西橋 市道 下神代･上神代線 6.4 1981 44 R5 Ⅱ ● ●

御倉橋 市道 下神代東線 4.5 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村西橋2 市道 上神代･古城線 2.6 1981 44 R3 Ⅰ ● ●

村中橋3 市道 上神代･古城線 4.0 不明 - R4 Ⅲ ● ●

古城橋 市道 上神代･古城線 7.6 1979 46 R5 Ⅱ △ ◇ ● ● 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 1.1 0.11

渡瀬東橋 市道 渡瀬西線 3.6 1991 34 R2 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 2.3 0.23

渡瀬西橋 市道 渡瀬中線 2.6 1993 32 R3 Ⅰ ● ●

田中南橋 市道 鯰江･田中線 3.0 1993 32 R4 Ⅰ ● ●

三吾防南橋 市道 大野南線 11.3 1989 36 R5 Ⅱ ● ●

村東橋3 市道 大野南線 2.8 不明 - R5 Ⅰ ● ●

村南橋 市道 大野東線 5.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

霧島橋 市道 栁島東線 11.0 1991 34 R2 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 6.7 0.67

迎島南橋 市道 迎島南線 3.4 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.05

中の橋3 市道 迎島･中津線 5.0 1969 56 R4 Ⅰ ● ●

出口東橋 市道 迎島･中津線 9.7 不明 - R5 Ⅰ ● ●

戸立橋1 市道 迎島･中津線 14.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.31

村中橋 市道 出来島中線 4.0 不明 - R2 Ⅰ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

村中4号橋 市道 中津西線 2.1 1989 36 R3 Ⅰ ● ●

新堀橋 市道 中津西線 2.0 1989 36 R4 Ⅰ ● ●

出来島橋 市道 出来島西線 12.0 1975 50 R5 Ⅱ ● ●

出口橋 市道 出来島西線 4.1 不明 - R2 Ⅰ ● ●

村上橋2 市道 西大石･十条線 2.5 不明 - R3 Ⅱ ● ●
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＜凡例＞ 点検：● 補修：◇ 設計：△

最新点検
全体事業費

【経費率考慮】

点検
年度

点検
結果

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 部材 工法 補修費
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主な対策内容点検・対策の時期
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数

村南橋2 市道 乙南里･黒井線 11.0 1985 40 R4 Ⅱ ● ●

村西橋4 市道 乙南里･黒井線 2.0 1985 40 R4 Ⅰ ● ●

境橋 市道 直鳥･餘江線 2.5 1988 37 R5 Ⅰ ● ●

村北橋2 市道 直鳥･餘江線 2.5 1988 37 R3 Ⅰ ● ●

詫東東橋 市道 城東橋･詫東線 2.1 1982 43 R3 Ⅰ ● ●

詫東南橋 市道 古賀橋･詫東線 2.0 1982 43 R4 Ⅰ ● ●

小森田西橋 市道 小森田西線 2.6 1981 44 R5 Ⅰ ● ●

宮前橋5 市道 小森田宮東線 2.6 1981 44 R3 Ⅰ ● ●

鎌倉橋 市道 上黒井西線 9.0 1986 39 R3 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.2 0.22

出来島西橋 市道 西蓮寺西線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

出口西橋 市道 西蓮寺西線 4.1 不明 - R5 Ⅱ ● △ ◇ ● 下部工 表面含浸工,断面修復工 0.9 0.09

西新村橋 市道 新村団地線 3.3 1992 33 R2 Ⅱ ● △ ●◇ 下部工 表面含浸工,断面修復工 1.3 0.13

下仁戸田北橋 市道 仁戸田･下仁戸田線 2.1 1989 36 R3 Ⅰ ● ●

馬場橋 市道 黒津馬場3号線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

村下橋 市道 栁島中西線 4.4 不明 - R5 Ⅰ ● ●

中津北橋 市道 迎島二本松1号線 3.6 不明 - R2 Ⅰ ● ●

猿田橋 市道 上西･犬童橋線 10.9 1990 35 R5 Ⅱ △ ◇ ● ●
下部工,主
桁

断面修復工,ひびわれ注入工,表面
含浸工

0.6 0.06

川崎東橋 市道 餘江北線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

三軒屋橋 市道 柳島三軒屋線 11.0 不明 - R2 Ⅰ ● ●

小森田中西橋 市道 堤防･小森田線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

西部小西橋 市道 西部小学校北線 2.1 不明 - R5 Ⅱ △ ◇ ● ● 主桁 断面修復工,ひびわれ注入工 0.3 0.03

境原公民館前橋 市道 境原1号線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.4 0.04

上犬童2号線中橋 市道 上犬童2号線 6.0 不明 - R3 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.6 0.16

嘉納東橋 市道 嘉納1号線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

村中橋 市道 下直鳥中線 2.7 不明 - R5 Ⅱ ● ●

村東橋2 市道 下直鳥中線 4.0 不明 - R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.7 0.07

一本松橋 市道 上神代･迎島線 2.9 不明 - R3 Ⅱ ● ●

裏田橋 市道 上神代･迎島線 7.0 1957 68 R2 Ⅲ ● ●

新境橋2 市道 上神代･迎島線 10.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.45

荒野橋 市道 上神代･迎島線 8.0 1954 71 R3 Ⅰ ● ●

苗代橋 市道 上神代･迎島線 12.0 1990 35 R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 7.0 0.70

道貫橋 市道 上神代･迎島線 9.0 1954 71 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.0 0.30

大野橋 市道 上神代･迎島線 7.0 1953 72 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.31

榎木田橋 市道 上神代･迎島線 9.0 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.27

三本柳橋2 市道 上神代･迎島線 4.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

田中橋2 市道 上神代･迎島線 4.0 1923 102 R4 Ⅱ ● ●

中の橋2 市道 上神代･迎島線 9.0 1933 92 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.40

迎島橋 市道 上神代･迎島線 9.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

快楽橋 市道 快楽･栁島線 5.6 1972 53 R5 Ⅱ ● ●

快楽東橋 市道 快楽･栁島線 2.7 不明 - R3 Ⅱ ● ●

鯰江橋 市道 快楽･栁島線 10.2 1997 28 R5 Ⅰ ● ●

鯰江東橋 市道 快楽･栁島線 9.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 12.0 1.20

栁島橋 市道 快楽･栁島線 13.0 1973 52 R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.48

北の出口橋 市道 快楽･栁島線 13.0 1991 34 R4 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 5.3 0.53

小物成中橋 市道 下犬童団地1号線 2.9 不明 - R3 Ⅰ ● ●

小物成中西橋 市道 下犬童団地1号線 6.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

西一本松橋 市道 東野ヶ里JA団地1号線 2.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

役場東橋 市道 詫西･役場線 2.6 不明 - R3 Ⅱ ● ●

役場橋 市道 詫西･役場線 4.6 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ － 補修設計 0.15

福祉ｾﾝﾀｰ東橋 市道 丁太田･福祉ｾﾝﾀｰ線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

丙三本松橋 市道 丁太田･丙太田線 8.4 不明 - R5 Ⅱ ● ●

大詫間線1号橋 市道 公団営水路大詫間1号線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

大詫間線2号橋 市道 公団営水路大詫間1号線 8.0 不明 - R3 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.0 0.20

大詫間線3号橋 市道 公団営水路大詫間1号線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

大詫間線4号橋 市道 公団営水路大詫間2号線 2.1 不明 - R5 Ⅰ ● ●

大詫間線5号橋 市道 公団営水路大詫間2号線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

無名橋277 市道 国営千代田西1号線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

無名橋278 市道 国営千代田西1号線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

嘉納北1号橋 市道 国営千代田西1号線 2.6 不明 - R3 Ⅰ ● ●

丙東2号橋 市道 国営千代田西1号線 2.6 不明 - R3 Ⅰ ● ●

丙東1号橋 市道 国営千代田西1号線 3.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

高志西1号橋 市道 国営千代田東1号線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

嘉納南1号橋 市道 嘉納東4号線 2.6 不明 - R3 Ⅱ ● ●

天神篭橋 市道 高志西2号線 4.9 不明 - R3 Ⅰ ● ●
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＜凡例＞ 点検：● 補修：◇ 設計：△

最新点検
全体事業費

【経費率考慮】

点検
年度

点検
結果

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 部材 工法 補修費
（百万円）

設計費
（百万円）

主な対策内容点検・対策の時期

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設年
度

供用年
数

上神代西1号橋 市道 上神代西2号線 3.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

小森田東2号橋 市道 小森田北1号線 2.6 不明 - R5 Ⅱ ● ●

又南里北1号橋 市道 又南里2号線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

藤西北1号橋 市道 県営浮島東1号線 11.8 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋279 市道 姉･神埼線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

無名橋280 市道 上黒井･十条線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

下姉東1号橋 市道 下姉2号線 2.1 不明 - R5 Ⅰ ● ●

下直鳥北1号橋 市道 下直鳥･小森田線上直鳥線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

上直鳥南1号橋 市道 下直鳥･小森田線上直鳥線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

下直鳥南1号橋 市道 柴尾･下直鳥線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

下直鳥中1号橋 市道 下直鳥南2号線 2.1 不明 - R5 Ⅰ ● ●

東野ヶ里南1号橋 市道 東野ヶ里･中地江川線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

東野ヶ里西1号橋 市道 東野ヶ里中2号線 3.7 不明 - R3 Ⅱ ● ● △ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 3.2 0.32

下西東1号橋 市道 公団営西1号線 2.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

出来島東橋 市道 国営三田川西1号線 10.0 不明 - R2 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.5 0.25

堀割橋 市道 迎島西2号線 12.0 不明 - R3 Ⅱ ● ●△ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 3.0 0.30

大島西1号橋 市道 大野北線 9.2 不明 - R5 Ⅱ △ ◇ ● ●
下部工,主
桁

断面修復工,ひびわれ注入工,表面
含浸工

2.1 0.21

三軒屋裏橋 市道 三軒屋北1号線 11.0 不明 - R4 Ⅰ ● ●

竜尾南1号橋 市道 竜尾西1号線 12.0 不明 - R5 Ⅱ ● △ ●◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 4.3 0.43

渡瀬東4号橋 市道 竜尾西1号線 2.2 不明 - R3 Ⅰ ● ●

三ﾉ坪橋 市道 田倉野･本村2号線 8.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

中堀橋 市道 小物成･本村線 8.0 不明 - R2 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 2.6 0.26

姉橋 市道 下黒井東1号線 6.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

上神代西北橋 市道 上神代北1号線 2.5 不明 - R5 Ⅰ ● ●

下姉西橋 市道 姉西1号線 10.0 不明 - R3 Ⅰ ● ●

直鳥1号橋 市道 姉･上直鳥線 13.0 不明 - R4 Ⅱ ● ●

無名橋281 市道 上直鳥北4号線 2.0 不明 - R3 Ⅱ ● ●

城田西制水門橋 市道 十条･上直鳥線 13.8 不明 - R5 Ⅱ ● ●

二本松橋 市道 十条･上直鳥線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

林慶橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 24.0 1955 70 R2 Ⅰ ● ●

鶴川橋(歩道橋) 市道 通学道路線 22.0 不明 - R5 Ⅰ ● ●

裏田橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 9.0 1976 49 R2 Ⅱ ● ● △ ◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.6 0.06

新境橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 12.0 1975 50 R3 Ⅱ ● ●

荒野橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 8.9 1974 51 R3 Ⅰ ● ●

道貫橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 9.2 1974 51 R2 Ⅱ ● ●

大野橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 6.0 1973 52 R3 Ⅱ ● ●

榎木田橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 8.0 1973 52 R3 Ⅱ ● ●

中の橋(歩道橋) 市道 上神代･迎島線 11.6 1973 52 R3 Ⅱ ● ●

無名橋282 市道 寒波線 3.6 2000 25 R5 Ⅰ ● ●

無名橋283 市道 城防線 3.1 1993 32 R5 Ⅱ ● ●△ ◇
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 1.1 0.11

無名橋284 市道 協和町中線 5.3 2007 18 R5 Ⅰ ● ●

無名橋286 市道 政所･土堀線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

無名橋287 市道 公団営水路大詫間2号線 2.6 不明 - R2 Ⅱ ● ●

衣村橋 市道 大依(旧国道)線 72.0 1993 32 R2 Ⅱ ● △ ●◇ 床版,主桁 表面含浸工,断面修復工 28.8 2.88

無名橋288 市道 小物成南3号線 3.5 不明 - R3 Ⅱ ● △ ●◇ 主桁 表面含浸工,断面修復工 0.5 0.05

無名橋289 市道 小物成南3号線 2.4 不明 - R3 Ⅱ ● ●

無名橋290 市道 原の町･蓮池線 2.6 1984 41 R5 Ⅱ ● ●

相生橋2 市道 用作･相生橋線 67.5 1974 51 R1 Ⅱ ● △ ◇ ●△
下部工,主
桁

表面含浸工,断面修復工 10.4 2.23

平成橋 市道 中津･出来島橋 21.7 1991 34 R1 Ⅱ △ ●◇ ●
床版,下部
工

橋面防水工,断面修復工,表面含浸
工

8.2 0.82

新境橋1 市道 小物成・姉線 3.6 不明 - R3 Ⅱ ● △ ◇ ● 主桁 表面含浸工,断面修復工 1.5 0.15

無名橋37 市道 ・苗代田線 6.4 不明 - H30 Ⅱ ● ●

鯰河原橋 市道 朝日橋・城原線 51.6 不明 - H30 Ⅱ ● ● 架替え工事中

神埼駅自由通路 市道 神埼駅自由通路線 91.4 2001 24 R3 Ⅱ ●△ ◇ ●
床版,下部
工

塗装塗替工（Rc－Ⅲ）工法 39.0 3.90

餘江西橋 市道 川崎・餘江線 2.6 不明 - R5 Ⅰ ● ●

餘江下橋 市道 川崎・餘江線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

持手橋 市道 柴尾西線 8.0 1980 45 R4 Ⅱ ● ●

三本柳橋2 市道 下犬童団地５号線 2.1 不明 - R3 Ⅰ ● ●

野目ヶ里橋 市道 野目ヶ里・村下線 14.0 2017 8 R3 Ⅰ ● ●

合　計　　(百万円) 33.0 44.2 59.4 73.1 75.0 77.5 117.8 121.4 129.2 138.2 777.6 91.35
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