

平成28年度脊振町複合施設建設 に係るスケジュール

項目 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
脊振町複合施設建設検討委員会	● 引継	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バリアフリー化研修			● 下見・打合	● 本番								
先進地視察		●										
脊振町複合施設基本計画策定業務	→ 発注事務		→ 基本計画									
住民説明等	→ 構想パブコメ		● 懇談会		● 懇談会		● 懇談会		● 懇談会	→ パブコメ	● 懇談会	→ 住民説明