

# 神埼市新庁舎建設基本計画（案）

平成 28 年 8 月

神埼市新庁舎建設検討委員会

## 《 目 次 》

<b>第1章</b>	<b>はじめに（基本計画策定の目的）</b>	1
<b>第2章</b>	<b>基本計画の位置づけ</b>	2
<b>第3章</b>	<b>新庁舎建設の必要性</b>	
1.	現庁舎の問題	3
2.	新庁舎建設の必要性	3
<b>第4章</b>	<b>新庁舎建設の基本理念</b>	4
<b>第5章</b>	<b>新庁舎の位置</b>	5
<b>第6章</b>	<b>新庁舎の規模設定</b>	6
<b>第7章</b>	<b>新庁舎の機能</b>	
1.	窓口・相談機能	7
2.	防災拠点機能	8
3.	行政執務機能	10
4.	議会機能	11
5.	市民交流機能	12
6.	環境配慮機能	12
7.	ユニバーサルデザイン（UD）	13
<b>第8章</b>	<b>施設配置計画</b>	
1.	庁舎エリア	
2.	駐車場エリア	
3.	市民広場エリア	
4.	交通体系・交通アクセスの検討	

5. 各エリアのゾーニング .....

## 第9章 各部署の配置の考え方

1. 市民交流ゾーン .....
2. 窓口サービスゾーン .....
3. 執務室（市長室）・防災対策ゾーン .....
4. 事務室ゾーン .....
5. 市議会ゾーン .....
6. その他 .....

## 第10章 新庁舎建設の実現化方策

1. 概算事業費 .....
2. 財源の検討 .....
3. 事業費の低減 .....
4. 事業手法 .....
5. 新庁舎建設のスケジュール .....

## 資料編 .....

- 1 市役所庁舎に関する市民アンケート アンケート票
- 2 市役所庁舎に関する市民アンケート 調査結果