

スケジュール(案)

項目	平成 28年 6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		平成 29年 1月		2月		3月		備考	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
新施設の規模設定																						
新施設の機能設定																						
新施設の配置及び各機能の配置																						
事業費、スケジュール検討																						
基本計画書																						
建設検討委員会																						
懇談会等																						
備考																						

諸元表整理、規模算出

修正、整理、まとめ
(次回建設検討委員会にて報告)

神崎市検討、指摘

基本の機能と付加機能
児童クラブ、保健センター、院外薬局、商店

修正、整理、まとめ
(次回建設検討委員会にて報告)

神崎市検討、指摘

新施設の配置計画(同棟か分棟)、道路付替え
バス停、内部各機能、室の配置計画、建築計画

修正、整理、まとめ
(次回建設検討委員会にて報告)

神崎市検討、指摘

工事費、事業費算出、事業手法、財源検討、建設スケジュール検討

修正、整理、まとめ
(次回建設検討委員会にて報告)

神崎市検討、指摘

基本計画書作成(中間報告含む)

修正、整理、まとめ
(次回建設検討委員会にて報告)

神崎市検討、指摘

神崎市検討、指摘

神崎市検討、指摘

神崎市検討、指摘

8月24日、第5回

10月20日、第6回

11月21日、第7回

12月20日、第8回

2月10日、第9回

3月10日、第10回

各団体ヒアリング

懇談会

懇談会

パブコメ

懇談会

住民説明