

■青振町複合施設 想定工事工程表

2017/12/26

A. 基本計画案 (公民館改修⇒支所解体⇒複合施設建設⇒公民館解体)

Timeline chart for Plan A showing construction phases from 2017 to 2021. Includes tasks like '既存公民館改修', '複合施設建設', and '公民館解体' with Gantt-style bars.

B. 基本設計案① (I期:複合施設建設(支所)⇒支所解体⇒II期:複合施設建設(生涯学習)⇒公民館解体⇒III期:複合施設建設(診療所)⇒診療所解体) ※公民館改修なし

Timeline chart for Plan B showing construction phases from 2017 to 2021. Includes tasks like '複合施設建設', '支所解体', and '診療所建設' with Gantt-style bars.

C. 基本設計案② (公民館改修⇒支所解体⇒I期:複合施設建設(支所・生涯学習)⇒公民館解体⇒II期:複合施設建設(診療所)⇒診療所解体)

Timeline chart for Plan C showing construction phases from 2017 to 2021. Includes tasks like '公民館改修', '支所解体', and '診療所建設' with Gantt-style bars.