

神崎市千代田庁舎利活用スケジュール

【全体スケジュール】

年度	平成29年度												平成30年度												平成31年度												平成32年度																																								
項目 \ 月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																												
検討委員会	●		●		●		●●	●		●				●		●		●		●		●		●						●●	●	●	●	●																																											
視察研修							●●																																																																						
利活用の検討			利活用の検討																																																																										
運営の検討																	運営の検討																																																												
計画の策定																																																																													
改修設計																																																																													
改修工事																																																																													
共用開始																																																																													

【平成30年度検討委員会のスケジュール】

平成30年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●	●●		●		●		●		●		●
計画策定業務の発注	利活用方針の検討 （業者による支援開始）		利活用案の詳細検討		運営方針の整理		利活用と運営の詳細検討		利活用計画の詳細検討		利活用計画の策定