

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
	1	2	3	4	5 大安	6
7	8	9	10	11 大安	12	13
14	15	16	17 大安	18	19	20
21 大安	22	23	24	25	26	27 大安
28	29	30				

竣工日

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
			1 電、配線	2 電、配線 備、養生	3 大安	4 ダイイチ 搬入 機 墨出し
5	6	7	8	9 大安	10	11
	スライドセーバー ダイイチ 組立、設置 備、キャビネット類納入			PC納品 服巻商事 3F大会議室		
	PC納品 ダイイチ 3F大会議室		PC納品 佐賀リコピー 3F大会議室			
12	13	14	15 大安	16	17	18
			議会議長モニター設置			
19	20	21	22	23 海の日	24 スポーツの日	25
	県光ケーブル		市光ケーブル			
26 大安	27	28	29	30	31	1 大安
	キャビネット (株)原田 組立 設置		引、書庫分の書類			

【8月】

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
2	3 電、パソコンの搬入設定 備 机等の納入	4	5	6	7 大安	8
9	10 山の日	11	12	13 大安	14	15
	備、机等の納入					
16	17	18	19	20	21	22
	県防災ケーブル配線					
23 大安	24	25	26	27	28	29 大安
30	31					

【9月】

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
		1	2	3 仏滅	4 大安	5
	引、残りの書類や物品等					
6	7	8	9 仏滅	10 大安	11	12
13	14	15 仏滅	16 大安	17	18	19 仏滅
	県防災無線LAN移設		県防災機器移設			市・県光ケーブル
20 大安	21 敬老の日	22 秋分の日	23	24	25 仏滅	26 大安
	県防災機器移設		落成・開庁式 市民交流祭			
	市・県光ケーブル					
27	28	29	30			

※国道からの敷地への進入は右折禁止！！  
※作業は9:00～17:00

- カウンター
- キャビネット
- 机
- ブラインド
- 日本電子

光  
LAN工事は、4.3.2.1Fで8月末まで