

## ◆城原川ダム建設関連地域振興計画策定関連業務 令和元年度のスケジュール

- ・検討委員会を設置して検討委員会主催による住民ワークショップを開催する際の実施スケジュール案を以下に示す。

■第1回検討委員会	
日 程	令和元年 11 月 11 日 (月)
メンバー	有識者、関係機関、行政等
内 容	(1) 委嘱状の交付・趣旨説明 (2) 城原川ダム事業関連地域振興計画の趣旨 (3) 城原川ダム事業の経緯、周辺の地域振興 (4) 住民アンケートの報告 (5) 計画策定に向けた実施スケジュール、WS 計画

◆先例地視察	
日 程	令和元年 12 月 8 日 (日)
メンバー	有識者、関係機関、行政等
内 容	(1) 先例地視察 (鹿児島市西之谷ダム) (2) 周辺施設に対するヒアリング 等

◆第1回住民ワークショップ	
日 程	令和2年 1 月 24 日 (金) 19 時～
メンバー	地区代表者、地域づくり団体、行政等 (計 75 名)
内 容	・本事業の目的、過年度調査結果の報告 (アンケート結果) ・地域の魅力と課題の整理 ・現状と課題を踏まえた地域振興のあり方の検討

◆第2回住民ワークショップ	
日 程	令和2年 2 月 14 日 (金) 19 時～
メンバー	地域代表者、地域づくり団体、行政等 (計 57 名)
内 容	・現状と課題を踏まえた地域振興のあり方 (方向性、実施時期・主体) の協議 ・地域の将来像の検討

■第2回検討委員会※延期	
日 程	令和2年 3 月 11 日 (水) →令和2年 7 月 29 日 (水)
メンバー	有識者、関係機関、行政等
内 容	(1) ワークショップの実施報告 (2) 地域の課題整理 (3) 地域の将来像の検討 (4) ロードマップ (案) の策定

## ◆令和2年度のスケジュール

■第2回検討委員会	
日 程	令和2年7月29日（水）
メンバー	有識者、関係機関、行政等
内 容	(1) ワークショップの実施報告 (2) 地域の課題整理 (3) 地域の将来像の検討 (4) ロードマップ（案）の検討 (5) 今後のスケジュール



◆第3回住民ワークショップ	
日 程	令和2年10月2日（金）
メンバー	地区代表者、地域づくり団体、行政等
内 容	・ 将来像を実現させるための取組及び実施体制について ・ 地域づくりフォーラムの企画検討



◆地域づくりフォーラム	
日 程	令和2年12月20日（日）14時
会 場	中央公民館 講堂
メンバー	有識者、関係機関、地域づくり団体、行政等
内 容	(1) 基調講演（NPO 法人ひろしまね 安藤氏） (2) 事例報告会 ※地域外の団体の活動事例紹介（3団体） (3) 意見交換会（パネルディスカッション） ※水源地域における地域活性化についての意見交換



■第3回検討委員会	
日 程	令和3年1月15日（金）
メンバー	有識者、関係機関、行政等
内 容	(1) ワークショップの実施報告 (2) 水源地域の将来像の検討 (3) ロードマップ（案）の策定



◆第4回住民ワークショップ	
日 程	令和3年2月
メンバー	地域代表者、地域づくり団体、行政
内 容	・ 地域づくりフォーラムの実施報告 ・ 取組内容の検討 ・ 推進体制の検討



■第4回検討委員会	
日 程	令和3年3月
メンバー	有識者、関係機関、行政等
内 容	(1) ワークショップの実施報告 (2) 地域づくりフォーラムの実施報告 (3) 推進体制の設定 (4) 神崎市水源地域振興計画（基本構想 素案）の検討 (5) 今後のスケジュール