

神崎市水源地域振興計画（素案）策定までのスケジュール（案）

月	検討委員会	住民ワークショップ	神崎市
11	第 5 回 検 討 委 員 会 (計画素案策定スケジュール等)		
			庁内調整協議 (具体的施策の検討等)
12			
1			
		第 4 回 住 民 ワークショップ (具体的施策の検討等)	
2			
3	第 6 回 検 討 委 員 会 (計画素案(案)の検討)		

・令和4年度以降
具体的なダム計画を踏まえた計画素案の策定に向けた検討
検討委員会、ワークショップ、パブリックコメント等を実施予定