

神崎市水源地域振興計画策定までのスケジュール（令和4年度）

月	検討委員会	住民ワークショップ	神崎市
4			
5			
6			
7			
8			
9			<ul style="list-style-type: none"> ・庁内調整協議・関係課ヒアリング（具体的施策等の確認） ・五十嵐委員長、県協議 ・具体的施策案の整理
10			
11	第6回検討委員会 具体的施策、推進体制の検討	<ul style="list-style-type: none"> ●第4回住民ワークショップ ・検討内容の説明・具体的施策推進体制についての意見聴取 ●ダム下流地区ワークショップ （仁比山・朝日・小淵） 	WS意見を踏まえた修正
12	第7回検討委員会 （計画（素案）の内容検討）		<ul style="list-style-type: none"> ・各課へ意見照会（計画素案）
1		検討委員会意見を踏まえた修正	<ul style="list-style-type: none"> 各課意見を踏まえた修正
1			パブリックコメント （神埼・千代田・脊振）
2	第8回検討委員会 （計画（案）の内容検討）		<ul style="list-style-type: none"> 計画案の作成 ・各課へ意見照会（計画案）
2			各課意見を踏まえた修正
3	市長への計画（案）報告		<ul style="list-style-type: none"> ・市議会へ説明（計画案）
3			<ul style="list-style-type: none"> ・計画策定・公表