

神崎市水源地域振興計画策定までのスケジュール（令和4年度）

月	検討委員会	住民ワークショップ	神崎市
4			
5			
6			
7			
8			
9			<ul style="list-style-type: none"> ・庁内調整協議・関係課ヒアリング（具体的施策等の確認） ・五十嵐委員長、県協議 ・具体的施策案の整理
10			
11	第6回検討委員会 11/11 具体的施策、推進体制の検討 書面による意見聴取		第6回検討委員会、第4回住民ワークショップを踏まえた修正（計画素案）
12	第7回検討委員会（計画（素案）検討）	第4回住民ワークショップ 12/2 書面による意見聴取	
1			パブリックコメント （神埼・千代田・脊振）
2	第8回検討委員会 （計画（案）の内容検討）		計画案の作成 ・各課へ意見照会（計画案） 各課意見を踏まえた修正
3	市長への計画（案）報告		・市議会へ説明（計画案） ・計画策定・公表

 : 今回