

# 今後のスケジュール(案)

資料-8

- 本日の全体会議以降、作業部会を開催する。最初は各部会合同とし、相互理解・共通認識を深め、個々の部会開催に移行する。
- 作業部会を構成する各市民団体の個別の活動に他団体が協力することで連携を進める。

項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 計画準備		作業部会メンバー調整 →							
2 推進会議(全体会)		主要メンバー会議 ■		第1回全体会議 ■			第2回全体会議 ■		
3 作業部会				第1回部会(全体) ■	各部会別の活動 →				

## 4 備考

- ・作業部会の活動に、適宜専門部会による助言・アドバイスを行う。  
【次年度以降】
- ・年に1~2回の全体会議にて、各専門部会の活動状況の報告や、方向性の確認を行う。
- ・国・県・市では、ダム事業の進捗状況の情報共有等を図り関係者が一体となって目指すべき将来像・基本方針の達成に向けて活動を続けていく。

