
神埼市新庁舎建設検討委員会　　詳細スケジュール（案）

年度

月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 1・四半期 2・四半期 3・四半期 4・四半期 1・四半期 2・四半期 3・四半期 4・四半期 1・四半期 2・四半期 3・四半期 4・四半期 1・四半期 2・四半期 3・四半期 4・四半期

新庁舎建設検討委員会

（新庁舎建設に関する検討） 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回　第8回 第9回 第10回 第11回 第12回

新庁舎建設基本構想策定

（基本構想策定） 策定

バリアフリー化研修

（車いす体験等） 下見・打合 研修

先進地視察

（県内先進地視察）

新庁舎建設基本計画・基本設計業務

（新庁舎の基本計画・基本設計策定） 発注事務 基本計画策定 基本設計

住民説明等

（パブコメ、懇談会、住民説明） 基本構想パブコメ 懇談会 懇談会 住民説明 懇談会 基本設計パブコメ 住民説明

新庁舎建設実施設計業務

（実施設計） 発注事務 実施設計

新庁舎建設工事

（新庁舎建設、外構工事） 発注事務 新庁舎完成

現庁舎解体工事

（現庁舎の解体） 現庁舎解体

平成31年度平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

項目

（６）

（７）

（８）

（９）
委員会、懇談会

凡 例

起工・発注等業務、住民説明

業者施工
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