
 

 
 

 

神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画

  

 

神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園 

整備基本計画 

 

 

 
 

平成２９年６月 

 

神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合 



 

 
 

神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画 

目    次 

 

１．基本計画の背景と目的 

１－１ ．基本計画の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

１－２ ．基本計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

２．現況把握 

（人口動態） 

２－１ ．神埼市及び吉野ヶ里町の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

２－２ ．人口推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

２－３ ．死亡者数推移・死亡率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

２－４ ．既存利用施設の火葬件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

３．新たな施設に関する整備計画の検討 

（施設規模の算出） 

３－１ ．人口予測、死亡者数の予測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

３－２ ．必要な施設規模の算出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

 

（建設予定地の位置検討） 

３－３ ．計画地の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

３－４ ．配置計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

４．施設設備等の計画 

（火葬場施設計画） 

４－１ ．施設の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

４－２ ．施設面積の試算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

４－３ ．施設計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 

５．環境影響予測・評価 

５－１ ．計画火葬場における環境影響予測・評価・・・・・・・・・・・・・・・21 

 

６．計画目標年次の設定 

６－１ ．全体事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 

７．参考資料 

７－１ ．図面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

７－２ ．透視図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 



 

 
 

神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画 

１ 基本計画の背景と目的 

 

 
1-1.  基本計画の背景 
 

火葬場は、人生終焉の地をいただく場として住民の誰もがお世話になる施
設と言えます。現在、神埼市、吉野ヶ里町にはそれぞれ火葬場がなく、隣接
している佐賀市の「つくし斎場」、みやき町の「しらさぎ苑」等を利用して
おり、多くの住民が不自由を感じているのが実情です。 
また、高齢化社会の到来による火葬需要の増大にも対応する事が必要と考え
られています。 
 今回計画の葬祭公園は、20 年以上にも亘る過去より協議・研究検討が行わ
れた経緯も踏まえ、神埼市の単独建設より吉野ヶ里町との共同建設がより効
果的見地に立つことから、協議・調整を図り、神埼市中央東部で、吉野ヶ里
町との境界付近を建設候補地として選定し、住民にとって利用しやすい葬祭
公園を計画するものです。 
 
 
 
 

1-2.  基本計画の目的 
 

本基本計画は葬祭公園の整備にあたり、社会・経済情勢及び周辺環境に留
意した葬祭公園の将来展望を明らかにするため、基本構想の基礎資料に基づ
き火葬場整備の基本的事項をとりまとめ、今後の具体的整備に向けてその方
向性を決定することを目的とします。 
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神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画 

２ 現況把握 

（人口動態） 
2-1.  神埼市及び吉野ヶ里町の概要 

・位置・地勢・気候 
①  神埼市 

神埼市は佐賀県東部に位置し、東は吉野ヶ里町、みやき町、北は脊振山 
地を挟んで福岡県福岡市、南は筑後川を挟んで福岡県久留米市、大川市、 
西は県都佐賀市に隣接している。 
総面積は 125.01ｋ㎡であり、北部は筑後川水系の城原川・田手川の源流 
部をなす脊振山を最高峰とする山間地域、南部はこれらの河川が潤す肥 
沃な佐賀平野からなる穀倉地帯となっています。 
気候は比較的温暖多雨であるが、冬季には山間部では積雪や路面凍結を 
みるなど四季の変化がはっきりしています。 

 
②  吉野ヶ里町 

吉野ヶ里町は佐賀県東部に位置し、東はみやき町、上峰町、南と西は 
神埼市、北は福岡県福岡市、那珂川町と接しています。 
総面積は 43.99ｋ㎡であり、東西約 1～5km、南北約 16km と細長い短冊 
状をなしています。 
北部は脊振山地の南斜面からなり、南部に広がる佐賀平野は、主に田手 
川の堆積による沖積平野が発達しています。 
気候は比較的温暖多雨であるが、冬季には山間部では積雪や路面凍結を 
みるなど四季の変化がはっきりしています。 

 
 

図－１ 佐賀県 位置図 
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神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画 

 
2-2.  人口推移 
  本市、町の人口推移を住民基本台帳により整理しました。（表－1） 

平成 18 年度を基準としてみると、平成 18 年度の人口が最も多く、その後は 
徐々に減少傾向が見られます。 

   平成 18 年度人口で神埼市では 33,962 人であったものが、平成 25 年度で 
は 33,005 人となっており、平成 18 年度に比較すると 957 人（2.8%）減少し 
ています。 

  吉野ヶ里町では 15,865 人であったものが、平成 25 年度では 16,305 人と 
 なっており、平成 18 年度に比較すると 440 人（2.8%）増加しています。 
 又 60 歳以上の人口については平成 18 年度で神埼市では 9,940 人であった    
 ものが、平成 25 年度では 11,418 人となっており、平成 18 年度に比較すると 

1,478 人（4.3％）増加しています。 
同じように吉野ヶ里町でも 3,822 人であったものが、平成 25 年度では 4,540 
人となっており、平成 18 年度に比較すると 718 人（4.5％）増加しています。 

 

表－１ 人口推移                              単位：人 

 
2-3.  死亡者数推移・死亡率 

死亡者数・死亡率とも平成 18 年度以降概ね増加の傾向を示しています。 
（表―２） 

   神埼市における平成 25 年度の死亡率は 1.25%で、吉野ヶ里町の平成 24 
年度は 0.9%であり、これは国立社会保障人口問題研究所（以下「人口問題研 
究所」）が平成 20 年 12 月 24 日に発表している全国の平均死亡率 0.79%より 
も高い結果となっています。 
 

表―２ 死亡者数の推移       単位：人 

 

 
神埼市 吉野ヶ里町 

住基 60～69歳 70～79歳 80歳以上 住基 60～69歳 70～79歳 80歳以上

平成17年度 33,931 3,898 3,472 2,335 15,827 1,659 1,425 730 

平成18年度 33,962 4,016 3,463 2,461 15,865 1,582 1,469 771 

平成19年度 33,709 4,161 3,451 2,560 16,049 1,627 1,458 804 

平成20年度 33,645 4,400 3,394 2,650 16,093 1,686 1,468 838 

平成21年度 33,543 4,619 3,382 2,712 16,203 1,779 1,454 884 

平成22年度 33,299 4,737 3,402 2,777 16,193 1,952 1,436 953 

平成23年度 33,093 4,827 3,459 2,859 16,210 2,004 1,439 993 

平成24年度 33,054 4,922 3,462 2,893 16,230 1,993 1,434 976 

平成25年度 33,005 5,010 3,510 2,898 16,305 2,036 1,488 1,016 

 
神埼市 吉野ヶ里町 

合計 
旧神埼町 旧千代田町 旧脊振村 計 旧三田川町 旧東脊振村 計 

平成17年 199 131 23 353 114 114 467 

平成18年 322 322 128 128 450 

平成19年 379 379 134 134 513 

平成20年 356 356 144 144 500 

平成21年 356 356 137 137 493 

平成22年 383 383 164 164 547 

平成23年 357 357 144 144 501 

平成24年 395 395 147 147 542 

平成25年 414 414 124 124 538 
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2-4.   既存利用施設の火葬件数 

（1）火葬件数の推移 
神埼市と吉野ヶ里町の利用している火葬場における火葬取扱い件数の 

   実績について、平成 17 年度から平成 25 年度までの状況を整理しました。  
（表―３） 
火葬取扱い件数は、年々増加している傾向が見られます。  

 

表―３ 火葬場利用実績       単位：体 

 

 

 

 （2）月別火葬件数の状況 
 平成 24 年度における月別の火葬件数について整理しました。 （表―４） 
 1 日平均の最大（11 月：2.46）と最少（9 月：1.65）の格差は 1.5 倍とな 

っています。 
 

 表―４ 平成 24年度における月別火葬件数                  単位：件 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合計

神埼市 

 
27 35 27 34 22 25 30 45 42 37 32 34 390

％ 6.9 9.0 6.9 8.7 5.6 6.4 7.7 11.6 10.8 9.5 8.2 8.7 100

吉野ヶ

里町 
12 8 16 8 10 13 16 14 13 15 10 14 149

％ 8.1 5.4 10.7 5.4 6.7 8.7 10.7 9.4 8.7 10.1 6.7 9.4 100

合計 39 43 43 42 32 38 46 59 55 52 42 48 539

月別稼

働日数 
19 24 23 25 21 23 24 24 26 24 20 24 277

月別比

率（％） 
7.2 8.0 8.0 7.8 5.9 7.1 8.5 11.0 10.2 9.6 7.8 8.9 100

日平均

件数

(件) 

2.0 1.8 1.9 1.68 1.52 1.65 1.92 2.46 2.12 2.17 2.10 2.0 1.95

 

 

 
神埼市 吉野ヶ里町 

つくし斎場 しらさぎ苑 その他 計 つくし斎場 しらさぎ苑 その他 計 

平成17年 253 89 5 347 61 53 1 115 

平成18年 233 65 3 301 57 65 2 124 

平成19年 279 63 8 350 65 62 3 130 

平成20年 290 47 2 339 81 54 1 136 

平成21年 240 87 13 340 57 65 6 128 

平成22年 261 96 14 371 62 79 8 149 

平成23年 246 102 13 361 52 90 6 148 

平成24年 278 94 18 390 72 68 9 149 

平成25年 316 79 17 412 68 53 5 126 
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（3）日火葬件数の状況 
 平成 24 年度における 1 日当たりの火葬件数の状況について整理しました。  

（表―５） 
 一日当たり火葬件数の頻度の最も多いのは 1 件の 114 日であり、年間稼働 

日数を 364 日（元旦のみ休業日）と仮定すると、その比率は 31.3%です。 
また最も火葬件数の多いのは 1 日当たり 6 件の火葬の実績が 1 日あり、 
その比率は 0.3%となっています。 

 

表―５ 平成 24 年度における日火葬件数の実績              単位：日/件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日・件 0 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 

日数 86 114 97 44 17 5 1 0 0 364 

％ 23.6 31.3 26.6 12.1 4.7 1.4 0.3 0 0 100 

件数 0 114 194 132 68 25 6 0 0 539 

％ 0.0 21.1 36.0 24.5 12.6 4.7 1.1 0 0 100 
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３．新たな施設に関する整備計画の検討 

   （人口動態） 

3-1. 人口予測、死亡者数の予測 
 

1.概要 
人口推計の手法は「総人口：1」を推計の対象として「コーホート要因
法：2」を用いて行います。 
具体的には男女別・5 歳階級別人口に分けて、5 年後の人口を「移動率：
3」「生存率：4」「子ども女性比：5」「子ども性比：6」を用いて算出す
る。また死亡者数は各コーホートに死亡率（1-生存率）を乗じることで
算出します。 
 

1.総人口とは、国勢調査人口を示す。 
2.コーホートとは、同年又は同期間に出生した集団のことである。 

コーホート要因法は出生、死亡、移動を要素として、これらが時間 
的に変化していく条件下で人口を推計する方法です。 

3.移動率とは、ある地域の転入超過数が地域人口に占める割合、 
4.生存率とは、ある年齢層の人口が 5 年後までに生き残る確率 
5.子ども女性比とは、再生産年齢人口層（女性 15 歳～49 歳）に対す 

る 0 歳～４歳の子供の数の割合。この割合から 0～4 歳児人口を近 
似的に求めます。 

6.子ども性比とは、出生における男女比を示します。 
 
 

2.初期値及び試算係数の設定 
1）．人口の初期値 

将来人口等の算出基礎となる人口の初期値は、平成 22 年国勢調査 
人口を採用します。 

2）．各種試算係数の設定 
  1．で用いる各種試算係数は、国立社会保障・人口問題研究所が公 

表している神埼市及び吉野ヶ里町の推計値を用います。 
 
 

3.将来人口・将来死亡者数等の推計 
上記の条件に基づいて推計した市の将来人口及び将来死亡者数は以下
の通りです。 
1）．将来人口 
  下表より、神埼市及び吉野ヶ里町の総人口は、平成 22 年から平成 

26 年の 5 年間にピーク（約 4 万 9 千人）を迎え、その後徐々に減 
少していく見込みです。 

 
2).将来の死亡者数 
  下表より、市の死亡者数は、平成 52 年から平成 56 年の 3,246 人 

（年平均 649 人）をピークに迎え、その後は減少することが予想 
されます。 
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 表－６ 人口予測、死亡者数予測                       

 区分  
期首人口 

期間 年平均   
75 歳以上 

人口の割合
死亡者数 死亡者数 趨勢比 

（人） （人） （人）   

平成 22年 （H22～26 年） 49,298 2,658 532 94 12.4%

平成 27年 （27～31 年） 48,591 2,821 564 100 13.5%

平成 32年 （32～36 年） 47,596 2,933 587 104 16.3%

平成 37年 （37～41 年） 46,367 2,990 598 106 17.4%

平成 42年 （42～46 年） 44,994 3,063 613 109 19.4%

平成 47年 （47～51 年） 43,481 3,187 637 113 20.4%

平成 52年 （52～56 年） 41,797 3,246 649 115 20.5%

平成 57年 （57～61 年） 40,000 3,160 632 112 20.8%

平成 62年 （62～66 年） 38,209 3,073 615 96 21.9%

平成 67年 （67～71 年） 36,442 2,997 599 94 22.9%

平成 72年 （72～76 年） 34,649 2,976 595 93 23.5%

平成 77年 （77～81 年） 32,814 2,875 575 90 23.5%

平成 82年 （82～86 年） 31,033 2,733 547 91 23.2%

平成 87年 （87～91 年） 29,341 2,572 514 86 23.2%
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3-2. 必要な施設規模の算出 

1.概要 
計画火葬炉数は、年間火葬取扱件数等の条件より算出した、理論的必
要炉数に、故障、保守点検及び補修のための予備炉を加算して算定し
ます。 
 

2.理論的必要火葬炉数の算出 
・次式により算出します 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  なお、年間稼働日数については過去 3 年間の実績より平均値を 

採用とします。 
 

 

表―７ 平成 23年度 神埼市及び吉野ヶ里町の合計火葬件数 （提供：神埼市） 

件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10

月

11

月

12

月
1月 2月 3月

通

年

述

べ

件

数 

該当

日数

割合

累

計

日

数

累計日

数割合

1 7 10 10 16 16 8 8 12 8 3 12 9 119 119 44％ 119 44％ 

2 15 5 7 6 5 9 8 6 10 12 4 8 95 190 35％ 214 79％ 

3 1 4 4 2 1 1 3 2 4 8 5 4 39 117 14％ 253 93％ 

4 2 0 2 0 0 2 1 2 1 2 0 1 13 52 5％ 266 98％ 

5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 20 1％ 270 99.6％

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0％ 270 99.6％

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0.4％ 271 100％

計 25 19 24 24 23 20 20 22 24 25 22 23 271 505 100％   

 

 

表―８  平成 24 年 神埼市及び吉野ヶ里町の合計火葬件数 （提供：神埼市） 

件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10

月

11

月

12

月
1月 2月 3月

通

年

述

べ

件

数 

該当

日数

割合

累

計

日

数

累計日

数割合

1 6 12 11 15 11 13 10 11 7 5 6 7 114 114 41％ 114 41％ 

2 7 7 6 7 9 6 8 4 10 13 8 12 97 194 35％ 211 76％ 

3 5 3 4 1 1 3 4 5 8 3 4 3 44 132 16％ 255 92％ 

4 1 2 2 0 0 1 2 1 1 3 2 2 17 68 6％ 272 98％ 

5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5 25 2％ 277 99.6％

6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0.4％ 278 100％

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0％ 278 100％

計 19 24 23 25 21 23 24 25 26 24 20 24 278 539 100％   

 

 

 

 

理論的必要炉数＝ 

＝
（日平均取扱件数）×(火葬集中係数) 

1 基 1日当たりの平均火葬件数 

1 基 1日当たりの平均火葬件数 
＝

（年間火葬件数）÷（稼働日数）×(火葬集中係数) 

集中日の火葬件数 

1 基 1日当たりの平均火葬件数 
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表―９  平成 25 年 神埼市及び吉野ヶ里町の合計火葬件数 （提供：神埼市） 

件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10

月

11

月

12

月
1月 2月 3月

通

年

述

べ

件

数 

該当

日数

割合

累

計

日

数

累計日

数割合

1 9 13 14 13 10 8 10 12 8 11 9 9 126 126 45％ 126 45％ 

2 6 9 4 4 6 7 9 5 7 8 7 9 81 162 29％ 207 75％ 

3 5 1 4 3 5 6 2 5 8 5 4 2 50 150 18％ 257 93％ 

4 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 6 1 17 68 6％ 274 99％ 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 2％ 275 99.3％

6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 12 0.4％ 277 100％

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0％ 277 100％

計 22 24 23 21 23 22 23 22 24 26 26 21 277 523 100％   

 

表―１０  平成 23～5年 神埼市及び吉野ヶ里町の合計火葬件数 （提供：神埼市） 

件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10

月

11

月 

12

月 
1月 2月 3月 

通

年 

述べ

件数 

該当

日数

割合

累

計

日

数

累計日

数割合

1 22 35 35 44 37 29 28 35 23 19 27 25 359 359 43％ 359 43％ 

2 28 21 17 17 20 22 25 15 27 33 19 29 273 546 33％ 632 77％ 

3 11 8 12 6 7 10 9 12 20 16 13 9 133 399 16％ 765 93％ 

4 4 3 5 1 2 4 4 3 2 7 8 4 47 188 6％ 812 98％ 

5 0 0 1 2 1 0 0 3 2 0 1 0 10 50 1.2％ 822 99.5％

6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 18 0.4％ 825 99.9％

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0.1％ 826 100％

計 66 67 70 70 67 65 67 69 74 75 68 68 826 1567 100％   

 

・日平均火葬件数 
   上記表より述べ件数を通年で割った数値とします。 

1567÷826＝1.89 件  
・日最多火葬件数   7 件 
・日最少火葬件数   1 件 
○将来については日平均件数の合計の平均と考えます。 
  表―１１より日平均件数の合計 22.7/14＝1.6 
・年間稼働日数 
  平成 23 年   271 件 
  平成 24 年   278 件 
  平成 25 年   277 件 
  平  均    275 件 
○実際の稼働数は１月１日以外の日数は稼働できるため、 

365－1＝364 日とします。 
・火葬集中係数は次式により算出します。 

火葬集中日の件数と日平均取扱件数の比と定義します。 
  
 
・想定日最多係数 
 「火葬場の建設・維持管理マニュアル」では以下のように規定され 

ています。 
        
 
 
 
 
 
 

火葬集中係数＝（想定日最多件数）÷（日平均取扱件数） 

通常、火葬集中係数は、過年の火葬実績から件数の多い順に３～５％の稼働日を
除外した稼働日の火葬件数を想定日最多件数とし、この想定日最多件数を日平均
取扱件数で除して算定します。 
これは、火葬件数が増加した特殊要因を除外して過大設備となることを避けるた
めと、想定日最多件数を上回る３～５％の稼働日は通常体制で対応可能と考えら
れるからです。 
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 上記 平成 23 年から 25 年までの該当日数割合を見ると、 
「7 件/日」の割合は 0.1％ 

  「6 件/日」の割合は 0.4％ 
  「5 件/日」の割合は 1.2％ 

よって上記件数を対象外として想定日最多件数は４件とします。 
 
 火葬集中係数＝４÷1.6⇒2.5 
  
・平均火葬件数 
 火葬炉 1 基の 1 日当たりの平均火葬数は、既存施設（しらさぎ苑 

及びつくし斎場）の聞き取りより、1 件又は最大２件となっています。 
 
 
 
 

 

表―１１ 必要火葬炉数 

区分 
火葬件数 日平均 日最多 必要炉数 

期間合計 年平均 件数 件数 算定結果 基数 

平成 22年 H22～H26 2,659 532 1.5 3.7  1.83 2 

平成 27年 H27～H31 2,822 564 1.6 3.9  1.94 2 

平成 32年 H32～H36 2,933 587 1.6 4.0  2.01 3 

平成 37年 H37～H41 2,991 598 1.6 4.1  2.05 3 

平成 42年 H42～H46 3,063 613 1.7 4.2  2.10 3 

平成 47年 H47～H51 3,187 637 1.8 4.4  2.19 3 

平成 52年 H52～H56 3,246 649 1.8 4.5  2.23 3 

平成 57年 H42～H47 3,160 632 1.7 4.3  2.17 3 

平成 62年 H47～H52 3,073 615 1.7 4.2  2.11 3 

平成 67年 H52～H57 2,998 600 1.6 4.1  2.06 3 

平成 72年 H42～H48 2,976 595 1.6 4.1  2.04 3 

平成 77年 H47～H53 2,875 575 1.6 3.9  1.97 2 

平成 82年 H52～H58 2,733 547 1.5 3.8  1.88 2 

平成 87年 H42～H49 2,572 514 1.4 3.5  1.77 2 

 

上記表より必要炉数は 3 基となります。 
 

1.予備炉の算定 
・火葬炉は故障や保守点検に伴う修理、補修期間は炉の運転を休止し 

なければなりません。その場合、火葬件数の減少や稼働している炉 
へ負荷がかかることになり、長期的に見て炉を安全に維持していく 
ため、必要炉数に予備炉を加算する必要があります。 

  通常は 1 基以上となるが、排ガス処理設備を 2 炉に対して 1 系統 
とした場合は、2 基以上とすることが望ましい。 

 
2.計画火葬炉数 

・計画火葬炉数は、上記必要炉数に予備炉（+1）を加算したものと 
 なります。よって 4 基となります。 
・但し、日最多件数がピークとなる平成 52 年前までは、3 炉でも対応 

可能であり、予備炉は、この時期に必要となる改修に合わせて新鋭 
炉を追加整備することも考慮出来ます。 

 

（平均火葬件数：2） 

（年間火葬件数）÷（稼働日数：364）×(火葬集中係数：2.5) 
必要炉数＝ 
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神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画 

３．新たな施設に関する整備計画の検討 

   （建設予定地の位置検討） 

3-3. 計画地の状況 
     計画地は面積が全体で約 30ha で、そのうち約 6ha を葬祭場敷地とし 
    て利用する計画です。敷地の標高は南北で 160ｍ～40ｍとなっています。 

周囲 1km の範囲には文化財や公園・研修施設といった観光スポットが 
点在しています。 
主要な道路施設として南側敷地に沿って長崎自動車道路が東西に走っ 
ています。又その南には県道佐賀川久保鳥栖線、西側には県道三瀬神埼 
線があります。 

 
図―２ 敷地位置図 
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３．新たな施設に関する整備計画の検討 

   （建設予定地の位置検討） 

3-4. 配置計画 
    火葬場の敷地は、①建物用地、②駐車場、③構内道路、④付帯施設 

（庭園、池、慰霊塔等）⑤構内と周辺との調和を保つための環境 
緑地などから構成されます。 
また、敷地構成の設計にあたっては、これらの施設がその機能を十分 
に発揮できるよう連結されるべきであり、将来の建て替え計画や社会 
意識の変化に対応できるように、配置計画を検討するとともに、全体 
の景観にも留意する必要があります。 

 
 
①  建物用地 

火葬棟、待合棟、管理棟から構成される建物としての必要なスペース 
 

②  駐車場 
会葬者の利用数より算定した規模を考慮する。また将来の建て替え計画
時に利用できるような十分なスペースを考慮します。 
 

③  車両などの通行のために必要なスペースであり、特に定まった基準はな
いが、一般的に駐車場スペースと同等以上の面積が必要とされています。 
 

④  会葬者の憩いの場としての庭園等の設置は必要な施設であり、本計画に
ついても設置することが望ましいものと考えます。 
 

⑤  周辺地域との調和を考慮して、施設周辺には緩衝用の緑地を整備するこ
とが望ましいと考える。この面積についても特に定まった基準は示され
ていない。 
したがって、周辺状況や設定敷地の状況で計画することが考えられます。 
 
 

今回の敷地範囲を図-3 で示す。 
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図―３ 敷地 位置図   ※面積約 60,000 ㎡ 
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４．施設設備等の計画 

4-1. 施設の構成 
斎場を整備するにあたり、各施設の構成は葬送慣習を十分考慮した計画

が行わなければなりません。一般的な斎場の構成は、以下のとおりです。 
 
・ 告別・火葬・収骨等を行う火葬棟部門。 
・ 収骨までの間、遺族・会葬者が待つための待合棟部門 
・ 火葬場の管理・運営を司る管理部門 

 
    3 部門に分けられた、上記の組み合わせによって１棟から３棟に分けら 

れます。 
    受付等の管理部門については、火葬棟、待合棟のどちらの空間に設置し 
    ても良いが会葬者の動きがわかる位置に設置する必要があります。 
    近年斎場の整備にあたっては葬儀習慣及び需要動向の予測などを考慮 
    した計画とすることが適切と考えます。各部門の主要な施設設備とその 

基本的な考え方を以下に整理します。 
 

（1） 火葬棟 
火葬部門は、火葬場施設の主となる施設で、告別～火葬～収骨まで
の一連の火葬業務を行う場所です。 

1）会葬者が利用する施設 
エントランスホール、告別室、炉前ホール、収骨室、などから
構成されます。 
 

主な諸室の機能を以下に示します。 
【車寄せ】 
 火葬場への交通手段は、ほとんどが車によると考えられ、乗用車
から大型バスまでを対象としたアプローチや車寄せへの配慮が必
要です。 
敷地から車寄せまではわかりやすい動線とし、雨天時の乗車・降車
のための車寄せ、アプローチでの待機ゾーン、雨に濡れない庇の大
きさに配慮します。 
又、霊柩車から柩台車への柩の受け渡しを行うスペースや車いすや
高齢者の出入りに支障がないよう段差への配慮が必要です。 
駐車場の配置には、エントランスが見えないように注意する必要が
あります。 
 
【エントランス】 

エントランスホールは、到着した会葬者が次の行為のために集ま
る空間であり、他の会葬者と時間的に重なりやすいので、適度な広
さを確保し、トイレ等への明確な誘導にも配慮する。 
また退館者の動線と重ならないように計画することが必要です。 
 
【告別室】 

柩を安置し最後のお別れの儀式を行う場であり、遺族や会葬者が
入室した時はゆとりのある落ち着きある空間が求められます。 

 
【炉前ホール】 

遺族が柩を最後に見送る空間であり、入炉及び出炉を確認する場
所でもあります。 
炉前ホールの広さは柩台車等の軌跡を考慮する必要があります。ま
た遺族が直接火葬炉と接する場所であるため、十分なゆとりと化粧
扉の設置も含め遺族に配慮した空間であることが求められます。 
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【収骨室】 
 遺族や会葬者が遺骨と初めて対面する場所であり、焼骨を骨壺に
納める場所です。 
収骨室に前室を設け、まだ温度の高い焼骨を別のトレーに移し替え
る収骨習慣もあります。 収骨の方法としては以下の習慣が地域に 
よって異なります。 
 
・収骨には遺族全員 
・遺族以外の会葬者も含む収骨 
・主要な部分を会葬者が収骨し、残りは職員 
・すべて職員による収骨 
 

2）管理者が利用する施設 
炉室、炉機械室、制御室、霊安室、収骨準備室、残骨・残灰処理室、 
残骨灰保管室、台車室、機械室（電気室・発電機室）休憩室、 
空調機械室、トイレその他（通路、階段など）などから構成され 
ます。 

 
主な諸室の機能を以下に示します。 
 
【炉室・炉機械室】 

炉室・炉機械室は遺体を機械的に火葬する場所であり、炉の運
転・管理を行う場所です。また、炉から排出される発熱、ばい煙、
臭気等を冷却・無煙化、無臭化する機械設備・装置を設置する空間
です。 
 
【制御室】 

制御室は火葬炉の運転状況を監視制御する場所です。最近の火葬
炉はコンピュータによる完全自動制御も多く、係員による作業が少
なくなってきていますが、機器類に異常が発見された場合手動運転
に切り替えられる機能が必要です。 
制御装置盤は監視・制御しやすい配置とし、全体の運転状況を端末
に表示し、判断しやすくする必要があります。 
 
【霊安室】 
 霊安室は遺体を一時的に安置保管する場所です。 
外部からの安置または移動において、他の動線と重ならないように
配慮する必要があります。 霊安室には、冷蔵機に納める方法が、
一般的です。 
 
【倉庫】 
 倉庫には、柩・骨壺等や台車等の補修機材を保管する収納倉庫、
清掃等の維持管理用具や消耗品類を保管する施設倉庫、事務用備品
や書類等を保管する管理倉庫等があり、区分が必要です。 
  
【台車スペース】 
 柩台車と炉内台車に分けられる、柩台車はエントランスで霊柩車
から柩の移し替えを行うため、告別室から入炉までの動線で支障の
ない位置に計画します。 
炉内台車は出炉から収骨室への動線上とし、他の動線と交差しない
配慮が必要です。 
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【残骨・残灰保管庫】 
 残骨・残灰保管室は収骨後、耐火台車上に残った残骨や副葬品残
灰より排出される残灰を吸引装置により集めて保管する室です。 
 

 

 
 

（2） 待合棟 
待合部門は告別後火葬が終了するまでの間、遺族や会葬者が休憩・
飲食等を行い、時間待ちをする場所で、待合ホール、待合室、給湯
配膳室、喫茶売店、自販機、授乳室、キッズルーム、通路、トイレ
などから構成されています。 
主な諸室の機能を以下に示します。 
 
【待合ホール】 
 待合ホールは遺族や会葬者が火葬終了までの間、一時的に休息を
行う場所です。ホールは複数のグループが待つため、できるだけ広
い空間が必要です。 
 
【待合室】 
 待合室は個室で時間待ちを希望される遺族や会葬者のための場
所です。 
形式的には和室・洋室タイプと分かれるが、最近の傾向として洋室
タイプを設置する施設が増えています。 
 
【給湯・配膳室】 
 給湯・配膳室は待合室を利用する遺族や会葬者への湯茶・会食の
準備を行う場所です。その形式としては共同型と専用型の２種類あ
りますが、準備は遺族かそれぞれの葬祭業者に依頼することが多く、
共同型では利用者が輻輳し責任分担が明確にできない場合がある。 
 
【自販機コーナー】 

自販機コーナーは遺族・会葬者、葬祭業者等が利用します。 
運営の主体を考慮して配置する必要があります。 
 
【キッズ・授乳室】 
 キッズ、授乳室は乳児・児童を同伴する遺族や会葬者のための室
です。最近の計画では設置されるようになりました。騒音等注意す
ることが必要です。 
 
【喫煙室】 
 館内は禁煙とする施設も多いいため、設置する場合は一般の方が
あまり近づかない位置とするのが望ましい。 
 
【トイレ】 
 わかりやすい位置に、利用者の人数を考慮した個数を配置する。 
身障者用のトイレも男女別に設けることが望ましい。 
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（3） 管理棟 

管理部門は火葬場の受付業務や施設の運営及び建物の管理などを
行うための機能であり、事務室、会議室、休養室、職員用更衣室・
休憩室、倉庫等から構成されます。 
配置については、遺族や会葬者等の動きや葬送行為の流れを把握す
る必要があるため、火葬部門や待合部門のエントランスホールに近
接して配置されます。 
主な諸室の機能を以下に示します。 
 
【事務室】 
 事務室は斎場利用者の予約等、各手続きや施設の管理運営、火災
その他の異常警報等を監視し、斎場業務の一連の流れに対応する室
です。 
事務室は施設のへのアプローチから位置が明確にわかるように配
慮する。 
 また業務を委託する場合は、専用の事務室を併設するか、間仕切
りで区画した室を設けることを考慮する。 
 
【会議室】 

会議室は接客及び会議を行う室です。 
 
【休養室】 
 遺族や会葬者等が葬儀行為の途中で具合が悪くなった時に、一時
的に休息する室です。 
 
【職員用更衣室・休憩室】 
 更衣室は職員が制服に着替える場所です。そのためシャワー室を
備えることも考えられます。 
休憩室は昼休みや火葬業務で、交代時間等に休憩する室です。 
 
【倉 庫】 
 倉庫は、前項で上げた管理倉庫として、各証明書、報告書、記録
書類等、事務用品、備品等を収納する室です。 
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４．施設設備等の計画 

4-2. 施設面積の試算 

    各部門の構成と規模が決まると、敷地の形状と面積、進入路の位置と進 

入・退出の動線を考慮して各部門の配置計画を検討し、さらに、地域習慣、 

各設備に必要な面積等を勘案して平面計画を行います。 

    この平面計画の作成に当たっては、葬送儀式が支障なく合理的に行われ 

る動線の確保と、利用者に十分満足すべき空間と環境を提供することを考 

慮しなければなりません。 

建築物の面積はこの平面計画によって決まりますが、個々の火葬場規模や 

敷地形状等の諸条件を考慮した面積試算は困難です。したがって平面計画 

を作成する上での１つの目安として、近年建設されている火葬場を参考に 

今回の施設規模を試算します。 
 

1）  建物の面積試算 
 

① 風除室の奥行は、柩台車等の長さを考慮し 2.5ｍ以上を確保する。 

②  エントランスホールは、風雨時の利便性や通路としての利用を考慮 

して４ｍ幅とする。 

③  告別室、収骨室は先のタイムテーブルの結果を踏まえ、共用とする場

合は２室とする。分ける場合は、最大各２室とする。 

④  告別室、待合室は１会葬当たりの会葬者数を概ね３５人と想定し、１

人当たりの占有面積を１．３～１．５㎡に設定している。 

⑤ 炉前ホールは、炉内台車運搬車の回転半径、会葬者数を考慮して奥行

を７ｍとする。 

     なお本試算においては見送りホールを設置しないものとする。 

⑥  炉室面積は、炉芯間を３ｍ、冷却前室の設置を前提に奥行を１０ｍと

して試算する。 

⑦  炉機械室は２階に設ける場合は、高性能集じん器を設置することから、

奥行は１５ｍとする。 

⑧  待合室は、整備炉数と同数を確保する。 

⑨  廊下、通路、階段等は混雑時にも十分対応出来る広さとする。 

⑩  管理部門は（事務室）は火葬部門に併設する。 
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神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画 

 
    前項の面積試算及び火葬場の建設・維持管理マニュアルより 

計画炉数４基の場合、各室の面積を以下の表に表します。 
 

表－１２ 各室面積表 

 区分（１階） 面積（㎡） 備考 

火葬

部門 

エントランスホール １６７ 幅４ｍ確保 

告別室 １０４ ５２×２室 

収骨室 １０４ ５２×２室 

(分ける場合) 

収骨前室 ４９  

炉前ホール １７５ 奥行７ｍ確保 

炉機械室 １６８ 炉芯間３ｍ、 

奥行１０．０ｍ確保 

制御室（中央監視室） ３０  

残灰・飛灰処理室 ３０  

機械室（発電機、電気室等） ５０  

倉庫・台車室 １２０  

空調機械室 ７０  

事務室 ７２  

霊安室 ４２  

休憩室 ３０  

便所 ２４  

業者控室 ２４  

その他（通路・階段等） １３９  

小計 １３９８  

待合 

部門 

待合ホール ２２３  

待合室 １５６ ５２×３室 

便所 ５０  

給湯・配膳室 ３０  

喫茶・売店コーナー ５０  

キッズ ３０  

倉庫 ９  

喫煙室 １０  

その他（通路・階段等） １２５  

小計 ６８３  

 １階合計 ２０８１  

 

 区分（２階） 面積（㎡） 備考 

火葬 

部門 

炉機械室 ２４５ 奥行１５ｍ確保 

倉庫 １３  

その他（通路・階路等） １３  

小計 ２７１  

 ２階合計 ２７１  

 

１階床面積 ２，０８１

２階床面積 ２７１

合計床面積 ２，３５２
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４．施設設備等の計画 

4-3. 施設計画について 

   新斎場は、新たに設置するアクセス道路よりアプローチを設けます。 

   道路周囲には、植栽の緩衝帯を設けて周辺環境に配慮します。 

   道路からは２か所進入部を設けることで、混雑時の緩和や入口、出口を 

考慮します。 

    建物周囲には駐車場を同レベルで設置出来ることで、来館者へのアク 

セスを考慮しています。 

エントランスは大きな庇を設けることで、雨天の来館時を考慮します。 

また将来の設備更新やメンテナンスとして、バックヤードに十分配慮し 

ます。 

 

斎場敷地面積：約 19,000 ㎡ 

計画敷地面積：約 60,000 ㎡ 

 

図―４ 計画案 
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５．環境影響予測・評価 

5-1. 計画火葬場施設における環境影響予測・評価 
施設の稼働が周辺環境にどのように影響を与えるかを予測・評価するも 
ので、事前の周辺環境の把握（現況調査）と施設の稼働による影響の予測・ 
評価の２つに区分されます。 
 
1.  事前の周辺環境の把握について 

公的な既存測定データに基づくことが原則であるが、既存データが揃っ
ていない場合や住民への配慮が必要な場合には、実測調査を行うことと
なります。 
 

2.  施設による影響予測・把握について 
基本構想で整備した施設規模（必要火葬炉数、構成設備、建築面積、敷
地面積等）及び建設予定地の規模に基づいて行います。 
 
今後、別途業務に於いて環境影響予測・評価を実施するものとします。 
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６．計画目標年次の設定  

6-1. 全体事業計画  
以上の基本計画のもと、平成 32 年度供用開始を目指して、下記の通り業務
を進めることとします。 
 
 
平成 26 年度  用地選定 
 
平成 27 年度  基本構想、取付道路選定 
 
平成 28 年度  環境影響調査、文化財調査、道路基本計画、用地取得 
       調査、神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合設立 
                 
平成 29 年度  火葬場基本計画、道路測量・実施設計、造成測量・実施 

設計、用地取得、建築基本設計、火葬炉選定 
 
平成 30 年度  道路工事、火葬場造成工事、建築実施設計、火葬炉実施 

設計 
 
平成 31 年度  建築工事・工事検査、火葬炉設置工事・竣工検査、外構・ 

植栽工事 
        
平成 32 年度  供用開始 
 
※今後の進捗状況により、調整もありえます。 
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神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園整備基本計画 

７．参考資料  

7-1. 建物図面 
   4 章の施設の内容より参考図面を下記に記します。 
  屋根の形状の違いにより 1 案（フラット案）2 案（勾配案）としています。 

建物の高さ及び平面形状については、今後行う基本・実施設計によって 
内容の変更が発生します。 

 

 

図―５ 案１ 1 階平面図 
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図―６ 案１ 2 階平面図 
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図―７ 案１ 立・断面図１ 
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図―８ 案１ 立・断面図２ 
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図―９ 案２ 1 階平面図 
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図―１０ 案２ ２階平面図 
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図―１１ 案２ 立・断面図１ 
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図―１２ 案２ 立・断面図２ 
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7-2. 透視図 
   7-1 の図面を基に透視図を作成しています。 

 

図―１３ 案１ イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―１４ 案２ イメージパース 
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