参考資料

（当初）神埼市千代田庁舎利活用スケジュール

【全体スケジュール】

年度		平成29年度												平成30年度												平成31年度												平成32年度											
項目 ＼ 月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
検討委員会	●		●		●		●●		●		●				●		●		●		●		●		●					●	●	●	●	●			●											
視察研修							●●																																										
利活用の検討			利活用の検討																																														
運営の検討																	運営の検討																																
計画の策定														発注		計画策定																																	
改修設計																										発注			改修設計						法手続き															
改修工事																																						発注			改修工事								
共用開始																																																共用開始	

【平成30年度検討委員会のスケジュール】

平成30年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●	●●		●		●		●		●		●
計画策定業務の発注	運営方針の検討 利活用案の詳細検討 （業者による支援開始）		利活用案の詳細検討		運営方針の整理		利活用と運営の詳細検討		利活用計画の詳細検討		利活用計画の策定